Capodimonte Museo e Real Bosco

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
12/07/2019 N° 328

Intervento: **CUP: F69G19000180001**		**Napoli** - Museo di Capodimonte – Fornitura e posa in opera di n° 2 touch pad versione standard completa di tutte le funzioni per controllo e gestione illuminazione SALA CAUSA – Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) – Bilancio 2019 – Importo Progetto € 26.000,00 - **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,00% CIG : Z7B28A264F	€ 20'967,74	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 5'032,26	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 26'000,00	Bilancio 2019 Capitolo 1.1.3.145

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
Visto Decreto del Direttore MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 156 del 21.05.2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI. del 27/05/2019 n° 165 dell'importo complessivo di € 26'000,00;
Vista la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 232 del 19/06/2019 all'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;
Vista la necessità di installare un deumidificatore nella SALA CAUSA in cui sono esposti i due dipinti raffiguranti "Salomè con la testa del Battista" al fine di regolarizzare i valori termoigrometrici,, come richiesto del responsabile dell'ufficio mostre con nota MIBAC-MU-CAP n. 2486 del 10/07/2019 cl 31.07.10/1.5 ;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 2'558,06 I.V.A. 22% compresa.

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 26'000,00 (dicesi €uro ventiseimila/00) e relativo ai lavori "**Napoli** - Museo di Capodimonte – Fornitura e posa in opera di n° 2 touch pad versione standard completa di tutte le funzioni per controllo e gestione illuminazione SALA CAUSA – Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) – Bilancio 2019.

A. Corvino

11/07/2019

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo