Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
22/07/2019 N° 341

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO il DPR 27.02.2003 n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;

VISTO il DPR 29.05.2003 n. 240 concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 216;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.M. 11.10.2013 n.161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;

VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29/08/2014;

VISTO il D.M. del 23/12/2014;

VISTO il DDG Musei Rep. n. 260 del 29/04/2016;

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTO il Decreto del Direttore n°172 del 28/05/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

VISTA la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 277 del 27/06/2019 all'impresa NIRA S.r.l , con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

VISTO il progetto principale approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI. del 11/06/2019 n° 203 dell'importo complessivo di € 30'000,00

VISTO il progetto di variante approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI. del 10/07/2019 n° 317 dell'importo complessivo di € 30'000,00

VISTO il decreto Rep. n. 317 del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il progetto di variante CUP:F69G19000240001 per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO che nel decreto Rep. n° 317 del 10/07/2019, per mero errore materiale è stata inserita seguente capoverso **"Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI. del 05/03/2018 n° 203 dell'importo complessivo di € 30'000,00"** una data errata di approvazione del progetto **"5/03/2018"** in luogo di quella effettiva **"11/06/2019"**.

DECRETA LA RETTIFICA

del decreto **n° 317 del 10/07/2019** relativo all'approvazione del progetto di variante CUP F69G19000290001, rettificando il capoverso menzionato nel decreto 317 del 10/07/2019 *"Visto il*

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

progetto principale approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI. del 05/03/2018 n° 203 dell'importo complessivo di € 30'000,00" in ***" Visto il progetto di variante approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI. del 10/07/2019 n° 317 dell'importo complessivo di € 30'000,00".***

16 LUG. 2019

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

A. Corvino

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo