Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
02/09/2019 N° 404

Intervento: **CUP: F69G19000330001**	**Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Fornitura e posa in opera di due condizionatori da 18000 BTU ai laboratori di restauro siti nel Palazzotto Borbonico (Stanza 107) – Sostituzione del condizionatore alla garitta di Porta Piccola 12000 BTU – Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature) – Bilancio 2019 – Importo Progetto € 15.000,00** **PROGETTO DI VARIANTE**

Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,00% CIG : Z7629039F2	€ 12'295,08	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 2'704,92	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 15'000,00	Bilancio 2019 (Capitolo 2.1.2.090)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
Visto il Decreto del Direttore n° 246 del 25/06/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI. del 27/06/2019 n° 260 dell'importo complessivo di € 15'000,00;
Vista la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 329 del 12/07/2019 all'impresa "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217;
Vista la necessità di effettuare ulteriori lavori per il completamento dell'opera;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 1'500,00 I.V.A. 22% compresa.

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 15'000,00 (dicesi €uro quindicimila/00) e relativo ai lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Fornitura e posa in opera di due condizionatori da 18000 BTU ai laboratori di restauro siti nel Palazzotto Borbonico (Stanza 107) – Sostituzione del condizionatore alla garitta di Porta Piccola 12000 BTU" – Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature) – Bilancio 2019.

A. Corvino 29 AGO. 2019

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo