Museo e Real Bosco di Capodimonte

Intervento:		Napoli - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria delle Porte Tagliafuoco e delle Uscite di emergenza presenti alla Reggia e al Palazzotto Borbonico - **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Reggia di Capodimonte e Palazzotto Borbonico – Via Miano, 2		
Committente:		Museo e Real Bosco di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a 10,00% CIG : 8111879650	€ 35.842,29	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 7.741,94	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 40.000,00	Bilancio 2019 Capitolo 2.1.2.090 "Manutenzione straordinaria impianti attrezzature" (Importo: 30.000,00 €) Capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature" (Importo: 10.000,00 €)

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 187 del 13/03/2020 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio del bilancio di previsione 2019 del Museo e Real bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2020 di approvazione del I provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2020;
VISTO il Decreto del Direttore n. 536 del 28.10.2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori per la procedura di affidamento in oggetto all'arch. Eva Serpe;
VISTO il contratto MIBACT –MU – CAP n° 245 del 30.12.2019 per un importo netto pari a € 32.258,07 oltre IVA al 22% a favore dell'impresa Fenix Antincendio s.rl con sede a Napoli (NA) in Via Montagna Spaccata, 594 (Partita IVA: 08140961213);
CONSIDERATA la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, quali la mancanza sul mercato di forniture;
VISTA la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 3.935,48, I.V.A. 22% compresa;

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo di **€ 40.000,00** (dicesi euro quarantamila) relativo alla variazione dei lavori in oggetto.

24/06/2020

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2, 80131 Napoli tel. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mbac-mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su:

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte