Museo e Real Bosco di Capodimonte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento:<br><br>**CUP: F69G19000500001** | | **Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Casino dei Principi – Lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco – Capitoli: 1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00) – Bilancio 2019 – Importo complessivo € 102'800,00**<br>**PROGETTO DI VARIANTE** | | |
| Da eseguire in: | | Napoli – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Via Miano, 2 | | |
| Committente: | | Minstero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo- Museo di Capodimonte | | |
| Importi | A | Importo previsto per l'esecuzione dei lavori<br>CIG: 81292315A3<br>AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 13,50% | € 91'758,93 | |
| | B | Somme a disposizione dell'amministrazione | € 11'041,07 | |
| | C | Importo complessivo del progetto | € 102'800,00 | Bilancio 2019 - Capitoli:1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00) |

## IL DIRETTORE

**Visto** il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;

**Visto** Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 501 del 23/10/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

**Visto** Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 519 del 23/10/2019 di conferimento di incarico di **Collaboratore alla progettazione** e di **Direttore Operativo,** all'**Arch. Eva Serpe**

**Visto il decreto** MU-CAP Rep. Decreti n. 613 del 14/11/2019 di rettifica al Decreto MU-CAP Rep. Decreti n. 519 del 23/10/2019 di con il quale di conferisce l' incarico di **Progettista** e di **Direttore Operativo,** all'**Arch. Eva Serpe**

**Visto** il progetto principale approvato con decreto MIBACT– MU – CAP REP. DECRETI del 05/12/2019 n° 720 dell'importo complessivo di € 102'800,00;

**Considerato** che durante il corso dei lavori, si sono evidenziate delle lesioni sulla pavimentazione in monocottura dell'intera zona d'intervento, e che da saggi effettuati si è riscontrato che le stesse erano causate dalle vibrazioni provocate dal solaio in ferro e laterizio, privo di collegamenti trasversali;

**Considerata** la necessità, ai fini di assicurare un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, di provvedere alla realizzazione di un irrigidimento sul solaio in ferro con rete elettrosaldata;

Capodimonte
Museo e Real Bosco

**Vista** la disponibilità nell'ambito del progetto delle economie da ribasso pari a € 13'477,71 I.V.A. 10% compresa;
**Considerato** che per l'esecuzione di detti lavori è necessaria la somma di € 13'477,71 I.V.A. 10% compresa;

**DECRETA**

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso per l'importo di € 13'477,11 I.V.A. 10% compresa e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 102'800,00 (dicesi €uro centoduemilaottocento/00) e relativo ai lavori "**Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Casino dei Principi – Lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco**".

29/06/2020

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ★ Museo e Real Bosco di Capodimonte ★ REPUBBLICA ITALIANA

**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBAC Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo