Museo Capodimonte e Real Bosco

Intervento: **CUP: F69G20000230001**		Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Casino dei Principi – Lavori di sostituzione degli infissi esterni in legno e realizzazione di nuova pavimentazione nei locali a piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco – Importo complessivo € 44'500,00 - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a (Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali) **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,10% CIG: ZC02D6FF62	€ 39'732,14	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 4'767,65	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 44'500,00	Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
Vista la nota prot. 4235/13/03/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU CAP|13/03/2020|0001237-A, con quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|13/03/2020|187 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
Verificata la copertura economica sul Bilancio 2020 per l'importo complessivo € 44'500,00 sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali";
Visto Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 171 del 18/06/2020 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 172 del 18/06/2020 di conferimento di incarico di Progettista e Direttore Operativo al Funzionario Arch. Eva Serpe;
Visto il progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP n° 200 del 24/06/2020;
Vista la determina di affidamento MIBACT-MU-CAP Rep. Determine del 15/07/2020 n. 182 alla ditta NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;
Visto il contratto stipulato sul MePa in data 31/07/2020 MIBACT- MU – CAP Repertorio Contratti n° 104 del 31/07/2020;
Vista la necessità di effettuare ulteriori lavori per il completamento dell'opera;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 4'414.25 I.V.A. 10% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 44'500,00 (dicesi €uro quarantaquattromilacinquecento/00) e relativo ai lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Casino dei Principi – Lavori di sostituzione degli infissi esterni in legno e realizzazione di nuova pavimentazione nei locali a piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco" – Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali"

28/08/2020

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it