Museo e Real Bosco di Capodimonte

Intervento:		procedura per l'affidamento dei lavori di "Napoli – Museo di Capodimonte - Allestimento della Mostra "Vincenzo Gemito" e della Mostra "Luca Giordano", ciclo finale di Mostre in convenzione con Paris Musees" – **Mostra Luca Giordano** **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Reggia di Capodimonte e Palazzotto Borbonico – Via Miano, 2		
Committente:		Museo e Real Bosco di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a 26,893% CIG: 8224213344	€ 92 890,70	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 22 731,83	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 115 622,54	Capitolo 1.1.3.100 – Allestimento e Spese per attività espositive – ART. 1.03.02.02.005 - Bilancio 2020

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 187 del 13/03/2020 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio del bilancio di previsione 2020 del Museo e Real bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2020 di approvazione del I provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2020;
VISTO il Decreto del Direttore il decreto n. 7 del 21.01.2020, e la rettifica n. 12 del 23/01/2020, con cui l'arch. Renata Marmo ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in oggetto;
VISTA la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 35 del 17/02/2020 e la rettifica Rep. n. 264 del 25/05/2020, a favore dell'impresa EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S DI CAROLA SALVAGGIO & C., Corso Giovanni Amendola, 35, Marsala TP – P.IVA 02407050810;
CONSIDERATA la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione;
VISTA la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari € 36'648,73 I.V.A. 22% compresa;

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo di € 115'622,54 (dicesi euro centoquindicimilaseicentoventidue/54) relativo alla variazione dei lavori in oggetto.

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su