Capodimonte Museo e Real Bosco

Intervento:		Napoli - Complesso monumentale del Real Bosco di Capodimonte - Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale. Fondi rinvenienti 2007 - 2013. Annualità 2017 - D.M. del 29 settembre 2017 n. 429 Importo complessivo (lavori, servizi e forniture): € 7.000.000,00 - PROGETTO DI VARIANTE		
CUP: F69D17001190001			CIG:78459266F4	
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte– Via Miano, 2		
Committente:		Museo e Real Bosco di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 33,33%	**€ 4.483.282,94**	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 1.186.179,37**	
		Economie da ribasso	**€ 1.330.537,68**	
	C	Importo complessivo del progetto	**€ 7.000.000,00**	Bilancio 2021 cap. 2.1.1.010 - articolo 2.02.03.06.001/H – Fondi rinvenienti 2007 - 2013. Annualità 2017 - D.M. del 29 settembre 2017 n. 429

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il Decreto Rep. 537 del 21.12.2018 è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTO il Decreto DG-MU|09/03/2021|181 con il quale la Direzione generale Musei ha approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto DG-MU 18.05.2021 n.464 co il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima variazione di bilancio di previsione A.F. 2021;
VISTA la nota acquisita da questa amministrazione con prot. MIC|MIC_MU-CAP|17/06/2021|0002198-A, con cui il Segretariato Generale – Servizio V prende atto della variante ex.art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/1026;

DECRETA

l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo di **€ 7.000.000,00.**

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
capodimonte.cultura.gov.it
seguici su