Museo e Real Bosco di Capodimonte

Intervento: **CUP:** **F67E19000530001**		**Napoli - Museo di Capodimonte -** Procedura per l'affidamento dei "lavori di allestimento della sala n.4 posta al primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte destinata alla presentazione dei Cartoni di Michelangelo e Raffaello"- Museo di Capodimonte **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Reggia di Capodimonte e Palazzotto Borbonico – Via Miano, 2		
Committente:		Museo e Real Bosco di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a 5,15% CIG: Z202B64937	€ 12'838,96	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€1'540,83	
	C	Importo complessivo del progetto	€14'379,79	Capitolo 1.1.3.100 – Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni – ART. 1.03.02.02.005 - Bilancio 2020

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 187 del 13/03/2020 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio del bilancio di previsione 2020 del Museo e Real bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2020 di approvazione del I provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2020;
VISTO il Decreto del Direttore il decreto n. 685 del 27.11.2019, con cui l'arch. Renata Marmo ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in oggetto e il decreto n. 387 del 25.11.2020 con cui l'arch. Chiara Figliolia ha assunto in sostituzione l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
VISTO il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI. del 27.12.2019 n° 858 dell'importo complessivo di € 12'846,29;
VISTA la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 357 del 11.12.2020, a favore dell'impresa "Cosedo s.r.l. Costruzioni e Restauri", con sede in Via S. Michele a Corte, 25, Capua (CE), P.IVA 02296670611;
VISTO il contratto stipulato sul MePa in data 31/12/2020 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 213 del 31/12/2020 e successiva rettifica MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 4 del 21/01/2021 importo netto € 12'184,71 oltre I.V.A. 10%;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Capodimonte Museo e Real Bosco

CONSIDERATA la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni per modifiche determinate da circostanze non previste per la realizzazione dell'allestimento;
VISTA la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € **727,73** I.V.A. 10% compresa;

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo di **€ 14'379,79** (dicesi euro quattordicimilatrecentosettantanove/79) relativo alla variazione dei lavori in oggetto.

DATA
NAPOLI 04/03/2021

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su