Intervento:		**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PROGETTO DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL MUSEO, PALAZZOTTO BORBONICO E FABBRICHE BOSCO** Napoli- Museo di Capodimonte		
Da eseguire in:		Napoli – Reggia di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo e Real Bosco di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a 11,50 % CIG: 8634296E73	€ 77.789,19	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 18.642,62	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 96.431,81	Bilancio 2022 - Capitolo 1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili - articolo 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, - Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con Decreto Rep. 23 del 12/01/2018;

VISTO il Decreto DG-MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16155-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3260-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1023, mediante il quale è stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16164-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3261-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1024, mediante il quale è stato approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTO il Decreto del Direttore il decreto MIBAC- MU. CAP. REP. Decreti N° 295 del 16/09/2020, con cui l'arch. Renata Marmo ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione in oggetto e il decreto N° 408 del 18/12/2020 con cui l'arch. Chiara Figliolia ha assunto in sostituzione l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

VISTA la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 21 del 24.02.2021, a favore dell'impresa "Mediterranea s.r.l.", con sede in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano 546 P.IVA 03881681211;

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

VISTO il contratto MU-CAP n. 24 del 30.03.2021, con cui veniva affidato, a seguito di procedura di gara, il servizio biennale di piccola manutenzione del Museo, Palazzotto Borbonico e Fabbriche del Bosco, alla società Mediterranea srl, per un complessivo importo € 66.330,75 oltre Iva al 22%, la quale aveva offerto un ribasso pari al 11.50 % sull'importo a base di gara;
CONSIDERATO che durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti del progetto del servizio messo a gara, si sono resi necessari ulteriori ed indifferibili prestazioni manutentive;
TENUTO CONTO che i suddetti interventi non erano allo stato di redazione del progetto dei servizi messo a gara, previsti e prevedibili;
VISTO l'art. 106 comma 1 lettera c) del codice dei contratti che consente, in assenza di una nuova procedura di gara pubblica, di apportare modifica ai contratti in corso di validità per la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili;
VISTO l'art. 106 comma 12, che prevede che la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
CONSIDERATO altresì che l'affidamento ad una nuova società, comporterebbe un aggravio e dispendio per l'amministrazione, non ultima per la fase di conoscenza del Sito e le dinamiche organizzative che lo contraddistinguono;
VALUTATO dal RUP il costo stimato degli interventi in € 12.947,39 oltre IVA al 22%, pari ad € 2.848,43 per un complessivo importo di € 15.795,82, che in forza del ribasso offerto in sede di gara del 11,50% risulta essere pari ad € 11.458,44, oltre IVA la 22% pari a € 2520,86 un complessivo importo di € 13.979,30;
VERIFICATA la disponibilità e la copertura finanziaria dell'importo sul Bilancio Ordinario del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2022, "Capitolo 1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili - articolo 1.03.02.09.009 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;

DECRETA

l'autorizzazione dell'utilizzo delle somme necessarie per il progetto di variante sulla copertura finanziaria dell'importo sul Bilancio Ordinario del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2022, "Capitolo 1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili - articolo 1.03.02.09.009 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo di **€ 96.431,81** (dicesi novantaseimilaquattrocentotrentuno/81) relativo alla variazione del servizio in oggetto.

Napoli,

14.11.2022

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Ministero della cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it