Ministero della cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte Museo e Real Bosco

DECRETO

Oggetto: Approvazione perizia di variante - Museo e Real Bosco di Capodimonte - servizio di pulizia delle seguenti strutture afferenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte: Reggia e relative pertinenze (Cortili, androni, porticati e bagni, Porta Piccola); Palazzotto Borbonico e relative pertinenze (Porta Grande e parcheggio); Palazzina dei Principi e relative pertinenze (androne, cortili, Porta di Mezzo e bagni, Porta Miano); Edificio Cellaio; Edificio Fagianeria; Chiesa di San Gennaro e relative pertinenze; Edificio ex Eremo dei Cappuccini e relative pertinenze; bagni del porticato del Museo, di Porta Piccola e Porta di Mezzo in un unico lotto - **CIG: 8369638BC3**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" secondo il quale all'art. 8.1 lett. h) "il R.U.P. autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali (…) nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice degli Appalti";

VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance" e s.m.i. in vigore dal 5 febbraio 2020;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino

delle attribuzioni dei Ministeri";

RILEVATO che il Museo e Real Bosco di Capodimonte è Istituto dotato di autonomia ed è stazione appaltante per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che con determina rep. n. 191 del 20 luglio 2020 si dava avvio, mediante sistema dinamico di acquisizione della P.A. (SDAPA) attraverso la piattaforma Me.P.A., messo a disposizione da CONSIP S.p.A. con creazione di un appalto specifico, alla procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 95 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato consegnato, anticipatamente alla Società ISS Italia A. Barbato S.r.l. a partire dal 01 maggio 2021, per la durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 05/08/2021 e registrato con numero 7485 S3 del 7/10/2021;

VISTA la nota della Direzione Generale dei Musei, prot. n. 20381-P del 28/11/2022, acquisita al protocollo di questo Istituto n. 4638-A del 1/12/2022, con la quale si comunicava lo stanziamento per l'annualità 2023 in favore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che di fatto subiva una notevole diminuzione;

VISTA la nota prot.n. 111-A del 13 gennaio 2023 con la quale la Direzione Generale dei Musei Servizio I ha autorizzato la gestione provvisoria finanziaria anno 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTA la nota prot. n. 314-A del 30 gennaio 2023 con la quale la Direzione Generale dei Musei comunicava uno stanziamento aggiuntivo in favore del Museo e Real Bosco di Capodimonte per l'a.f. 2023, comunque insufficiente a coprire integralmente le spese previste per il servizio in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 643-I del 24/02/2023, con la quale il Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger, comunicava la riduzione degli importi da assegnare sul Capitolo 1.1.3.035 - articolo 1.03.02.13.002 (pulizia e disinfestazioni) A.F. 2023-2024;

CONSIDERATA la consistente riduzione dei fondi assegnati per l'a.f. 2023 e la conseguente necessità di provvedere ad una rimodulazione in diminuzione del servizio in oggetto con conseguente riduzione dell'importo contrattuale, entro i limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO della conseguente proposta di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dell'Esecuzione ed approvata dal RUP in data 27 febbraio;

Tutto ciò premesso e richiamato

DECRETA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e

conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera del servizio di pulizia del Museo e delle strutture afferenti;

3) di autorizzare la modifica dell'importo contrattuale per una riduzione pari al 4,17% del complessivo importo;

4) che per effetto della riduzione summenzionata il nuovo importo contrattuale risulta essere pari ad € 761.882,45, comprensivo di oneri di sicurezza e al netto di IVA;

5) che il canone mensile rimodulato risulta essere pari ad € 19.716,65, oltre IVA al 22%, a decorrere dalla mensilità di marzo 2023;

6) di dare atto che la spesa graverà sul Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023-2024- Capitolo 1.1.3.035 - articolo 1.03.02.13.002 (pulizia e disinfestazioni);

7) di disporre che detta modifica venga formalizzata mediante atto di sottomissione;

8) di inoltrare il presente atto all'Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della prenotazione di spesa e all'Ufficio promozione e comunicazione-web e social per la relativa pubblicazione;

9) nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" tenuto conto delle disposizioni dettate dal General Data Protection Regulation- GDPR Reg. UE 2016/679; altresì qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018, qualsivoglia richiesta inerente il predetto trattamento dei dati, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it

Napoli, lì

Il Direttore Generale
del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger