Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA

Oggetto: determina di autorizzazione con contestuale impegno di spesa -ai sensi dell' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106- alla integrazione del contratto MU-CAP del 27/12/2019 Rep.238 recante "Museo e Real Bosco di Capodimonte fornitura ed installazione di una centralina di rilevamento meteo comprensiva di dispositivi ed opere accessorie" – **SMART CIG ZD12AD2A62.**

IL DIRETTORE
DEL MUSEO e REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTI:

- la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, il considerando 108 e l'articolo 72;
- il d.lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici", da ultimo aggiornato alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, e, in particolare, l'articolo 106, comma 1, lettera b);
- le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- l'articolo 1659 del codice civile;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e ss.mm.ii riguardo all'Art. 4 comma 2 secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumenti e di controllo";
- il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.M. MiBACT 22.07.2017 n. 154;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 76;
- la Circolare N.88 del 31/10/2019 della Direzione Generale Bilancio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
- il D.P.C.M. del 18/11/2019 registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412,che nomina il Dott. Sylvain Bellenger Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte rinnovando l'incarico conferito con D.P.C.M. del 05/10/2015;
- la nota prot. 4235/13/02/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU-CAP|1303|2020|0001237-A. con la quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-U|13/03/2020|187 mediante il quale ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019 è stato approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;
- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni...»;
- il Decreto di conferimento dell'incarico di RUP Rep. N° 667 del 25/11/2019;

PREMESSO:

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

- con decreto **MU-CAP|16/12/2019|772** e trattativa diretta **MEPA n 1134925 in data 27 dicembre 2019**, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Società Euroimpianti SaS di Maria Solla, hanno concluso un contratto telematico **Rep. MU-CAP- N.238**, avente ad oggetto: la fornitura di una centralina di rilevamento dati meteo con accesso dati via web/ip per il Centro Operativo di Controllo del Museo e Real Bosco di Capodimonte, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, di importo complessivo pari ad **€.6.407,63 (seimilaquattrocentosette/63) iva esclusa e che il suddetto contratto:**
    - è costituito dal "documento di dettaglio della fornitura" e dalle "clausole negoziali essenziali contenute nel Bando MePA di riferimento", tutti costituenti parte integrante ed essenziale del regolamento contrattuale;
    - le predette clausole prevedono la manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva per 24 mesi, on-site, ed interventi per l'assistenza delle componenti in garanzia, per guasti compreso lo smontaggio, rimontaggio, configurazione ed installazione degli elementi e dei dispositivi danneggiati, adoperandosi con ogni onere e magistero (scale, trabatelli, apparecchiature diagnostiche etc...). Manutenzione periodica per la verifica della sensoristica e del sistema nel suo complesso (hardware e software), compreso interventi straordinari per guasti dovuti a fulmini, sovratensioni o guasti accidentali. Impostazioni e configurazioni del software e del suo interfacciamento con la rete oltre alla installazione degli apparati nei locali della Centrale Operativa di Controllo (COC) , come da dettaglio che segue per la fornitura ed installazione;

RILEVATO CHE:

- con successiva determina a contrarre **Rep. n. 318 del 10 novembre 2020**, è stata acquisita una nuova stazione meteo locale e componenti accessorie per il Museo e Real Bosco di Capodimonte da interfacciare con la Centrale Operativa di Controllo;
- il RUP, giusta nota prot. MIBACT_MU-CAP|30/10/2020|0004167-I| autorizzata dal Direttore d'Istituto, ha rappresentato l'esigenza di provvedere alla fornitura ed installazione della predetta stazione meteo locale, come da indicazioni pervenute dalla collaborazione tecnico/scientifica Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università Federico II;
- come previsto nel considerando 108 della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24, le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari e, in tali casi, può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto;
- ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera b), della suddetta Direttiva, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., all'articolo 106, comma 1, lettera b), contempla la citata possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina europea, sopra richiamati;
- la prestazione richiesta nel caso di specie presenta carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal fornitore originario in sede di stipula;
- sussistono i presupposti di cui all' articolo 106, comma 1 , lettera b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.ii.mm. per procedere ad una modifica contrattuale oggettiva;

CONSIDERATO CHE:

- la presentazione suppletiva richiede una preventiva conoscenza dei luoghi e delle circostanze riguardanti la specificità del servizio che comporta interventi su componenti (hardware e software) già operanti;
- l'individuazione di un altro operatore economico, oltre a determinare un aggravio di procedure, potrebbe comportare un aggravamento dei tempi e costi dell'esecuzione e notevoli disguidi per l'Amministrazione;
- il vigente contratto di appalto pattuisce una durata di 24 mesi;
- di contenere il costo dell'aumento delle prestazioni nell'importo in euro **2.752,50 oltre IVA**, come da offerta dell'O.E. Euroimpianti sas del 17/11/2020 indicante num.rif./NA/094/20/A, che corrisponde ai prezzi stabiliti dal contratto in corso d'esecuzione, già oggetto di congruità per questa Stazione Appaltante;
- ai sensi dell' articolo 106, comma 7, l'importo è inferiore al 50% (cinquantapercento) del valore del contratto iniziale;
- con il suddetto incremento, il valore complessivo contrattuale è pari ad **€.9.160,13 iva esclusa**, mantenendo le

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

caratteristiche previste per gli affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 , lett. a;
- il bene da acquisire è rispondente alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- il costo è di **€. 2.752,50** più IVA al 22% pari ad **€. 605,55** che complessivamente sommano **ad € 3.358,05 iva inclusa,** trova imputazione e copertura sul **Capitolo 1.1.3.085 Articolo 1.03.02.19.005 "assistenza e manutenzione informatica sistemistica/hardware" del Bilancio Previsionale 2020 di questo Ente;**

DETERMINA

relativamente all'affidamento del servizi di installazione di una nuova stazione meteo locale, delle componenti accessorie e per gli interventi al sistema di rilevamento meteo con web-cam a servizio del Museo e Real Bosco di Capodimonte, CIG:ZD12AD2A62 :

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare**, ai sensi dell' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106, la modificazione oggettiva del contratto MU-CAP|27/12/2019|CONTRATTO 238 recante "Museo e Real Bosco di Capodimonte fornitura ed installazione di una centralina di rilevamento meteo comprensiva di dispositivi ed opere accessorie con l'Operatore Economico "**Euroimpianti SaS di Maria Solla, sito in 800010 Quarto (NA) , Via Viticella, 4 P.IVA 07372180633**;
3. **di autorizzare** la formalizzazione dell'atto integrativo e di sottomissione al contratto originario riconoscendo all'impresa esecutrice del servizio un corrispettivo in aumento di **€. 2.752,50 (duemilasettecentocinquantadue/50)** iva esclusa alle stesse condizioni previste dal contratto originario;
4. **di dare atto** che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle contenute nel Bando MePA di riferimento e nella documentazione integrativa allegata;
5. **d'incaricare,** il RUP nominato con decreto di conferimento dell'incarico rep. n° 667 del 25/11/2019, della gestione della procedura e della stipula del relativo atto di modifica contrattuale;
6. **d'imputare**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, sul Bilancio 2020 di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte sul **Capitolo 1.1.3.085 Articolo 1.03.02.19.005 "assistenza e manutenzione informatica sistemistica/hardware"** l'importo di **€ 3.358,05 iva inclusa;**
7. **di disporre,** che i dati relativi al presente affidamento, verranno pubblicati sul sito istituzionale con le modalità stabilite all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall'art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione, e nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679 nonché di quanto previsto dal D. Lgs. n. 101/2018.
8. **d'inoltrare** il presente atto all'Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della prenotazione di spesa ed alla Direzione Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Napoli, 19 NOV. 2020

Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Repubblica Italiana

IL DIRETTORE GENERALE
Sylvain Bellenger

GM

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo