CRONOPROGRAMMA

ALLESTIMENTO	05/mar	06/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	30/mar	31/mar	01/abr
lavori preliminari	X	X																		
opere di rimozione		X	X	X																
opere di cartongesso				X	X	X														
opere di rivestimeno pareti					X	X	X	X	X											
opere di controsoffitti								X	X	X										
opere di rivestimeno pavimenti										X	X	X								
accessori											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
assistenza													X	X	X	X	X	X	X	X

Firmato da:CREMASCOLI ROBERTO
Data: 26/02/2020 15:28:14