Titolo del progetto: LAVORI URGENT! DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, il PIANO MUSEOQ E REAL BOSCO DI CAPODINIONTE

MES! M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M3 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M8 M19 M20 M21 M22 M23 M24
LAVORAZIONI 0S2-A - . - : 2

ALLESTIMENTO CANTIERE

1 MESE
CONSEGNA N.1 7 MESI
CONSEGNA N.2 6 MESI
CONSEGNA N.3 7 MESI
CONSEGNA N.4 6 MES!

DISALLESTIMENTO
CANTIERE 1 MESE

DOCUMENTAZIONE |1 SETTIM.

MOVIMENTAZIONE |2 GG./CONS.

CONSEGNA N.1 = C. Scacco, trittico di Itri ; incoronazione della Vergine con i santi Marco e Giuliano; Polittico di Penta con cornice; A. Rimpatta, Madonna con
Bambino in trono e Santi; M. Di Giovanni, Strage degli innocenti, P. Degli Agostini, Madonna con Bambino e Santi Sebastiano e Giovanni Battista

CONSEGNA N.2 = Ignoto Veronese XV sec., Crocefissione ; C. da Sesto, Adorazione dei Magi ; M.Cardisco, Madonna col Bambino e i Santi Agostino e Bernardo ;
G. da Taranto, San Domenico e storie della suo vita ; Niccold di Tommase, Sant'Antonio Abate e altri Santi

CONSEGNA N.3 = A, Sabatini da Salerno, Adorazione dei Magi; San Benedetto in cattedra fra i Dottori della chiesa ; P. Machuca, Dormitio e Assumptio Virginis ;
Leonardo da Pistoia, Presentazione al tempio ; Aert Mijtens, Madonna del Rosario

CONSEGNA N.4 = M.Cardisco, Dormitio Virginis ; S. Giordano, Madonna con Bambino e i Sonti Agostino e Bernardo ; G. Bazzi detto il Sodoma, Resurrezione ;

G. Balducci, Presentazione al Tempio ; Pordenone, Disputa sull'immocolota Concezione

il Rup e progettista dott.ssa Alessia Ziggg‘,rja»-' il progettista dott.ssa Sara Vitulli
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Titolo del progetto: LAVORI URGENT! DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, I PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

GRUPPO 1 - dettaglio del cronoprogramma delle lavorazioni

date _mm 1-15 |gg 15-30 |gg 31-45 |gg 46-60 |gg 61-75 |gg 76-90 |gg 91-105 |gg 106-120 |gg 121-135 |gg 136-150 |{gg 151-165 |gg 166-180 {gg 181-195 |gg 196-210

Elenco delle lavorazioni
smontaggio dipinti dalle
cornici
disinfestazione dipinti e
cornici e consolidamento
velinatura
rimozione vecchio sistema di
controllo
tempo di assestamento del
supporto ligneo
montaggio parchettatura
fissaggio della pellicola
pittorica sul recto
pulitura vernici
svelinatura
pulitura conservativa
presentazione estetica
consolidamento cornici
pulitura cornici
presentazione estetica
cornici
rimontaggio dei dipinti in
cornice

NOTA = il tempo di assestamento del supporto ligneo una volta svincolato dal vecchio sistema di controllo & basato su esperienze precedenti con opere provenienti dalla stessa area e dalla
lettura dei dati termo igrometrici delle sale che saranno cantierizzate. Pertanto si ritiene guesta tempistica seppur "massima” e basata su valori medi di riferimento, non sia ribassabile in sede
di offerta. La tempistica di cui sopra & stimata in due mesi solari, presupponendo che la consegna dei lavori sia a Gennaio 2024, e dunque ricadente nella primavera 2024.

il nqommﬁmn dott.ssa Sara Vitu

il Rup e progettista dott.ssa Alessia Zaccaria

y/ay,
\X\.\\\@\\‘\;\i




Titolo de! progetto: LAVOR!I URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINT! SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, If PIANO MUSEQ E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
GRUPPO 2 - dettaglio de! cronoprogramma delle lavorazioni

date gg 1-15 |gg 15-30|gg 31-45 |gg 46-60 gg 61-75 |gg 76-90 lpg 91-105 {gg 106-120 |gg 121-135|gg 136-150 |gg 151-165 |gg 166-180
Elenco delle lavorazioni &
smontaggio dipinti dalle

cornici
disinfestazione dipinti e
consolidamento
velinatura
rimozione vecchio sistermna
di controllo
tempo di assestamento del
supporto ligneo
montaggio parchettatura
fissaggio della pelilicola
pittorica sul recto
svelinatura
pulitura conservativa
presentazione estetica
rimontaggio dei dipinti in
cornice

NOTA = il tempo di assestamento del supporto ligneo una volta svincolato dal vecchio sistema di controllo & basato su esperienze precedenti con opere provenienti dalla stessa area e dalla
lettura dei dati termo igrometrici delle sale che saranno cantierizzate. Pertanto si ritiene questa tempistica seppur "massima" e basata su valori medi di riferimento, non sia ribassabile in sede
di offerta. La tempistica di cui sopra & stimata in due mesi solari, presupponendo che la consegna dei lavori sia a Gennaio 2024, e dunque ricadente nell'autunno 2024,

il Rup e progettista dott.ssa Alessia Zaccaria




Titolo del progetto: LAVORI URGENT! DI RESTAURO E RECUPERO Di DIPINT! SU TAVOLA & PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, H PIANO MUSEO E REAL BOSCO Di CAPODIMONTE

GRUPPO 3 - dettaglio del cronoprogramma delle lavorazioni

date

_mm 1-15 igg 15-30|gg 31-45 igg 46-60{gg 61-75 |gg 76-90 |gg 91-105 |gg 106-120 {gg 121-135|gg 136-150 {gg 151-165 |gg 166-180 |gg 181-195 |gg 196-210

Elenco delle lavorazioni

smontaggio dipinti dalle
cornici

disinfestazione dipinti e
consolidamento

velinatura

rimozione vecchio sistema
di controlio

tempo di assestamento del
supporto ligneo

montaggio parchettatura

fissaggio della pellicola
pittorica sul recto

svelinatura

pulitura vernici

pulitura conservativa

presentazione estetica

rimontaggio dei dipinti in
cornice

NOTA = il tempo di assestamento del supporto ligneo una volta svincolato dal vecchio sistema di controllo & basato su esperienze precedenti con opere provenienti dalla stessa area e dalla
lettura dei dati termo igrometrici delle sale che saranno cantierizzate. Pertanto si ritiene questa tempistica seppur "massima" e basata su valori medi di riferimento, non sia ribassabile in sede
di offerta. La tempistica di cui sopra & stimata in tre mesi solari, presupponendo che la consegna dei lavori sia a Gennaio 2024, e dunque ricadente nella primavera 2025.

il Rup e progettista dott.ssa Alessia Zaccaria il Eommﬂ sta dott.ssa Sara Vitulli
!




Titolo del progetto: LAVORI URGENTI Di RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, H PIANO MUSEQ E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

GRUPPO 4 - dettaglio del cronoprogramma delle lavorazioni

gg 1-15 lgg 15-30|gg 31-45 |gg 46-60|gg 61-75 [gg 76-90 |gg 91-105 |gg 106-120 |pg 121-135/gg 136-150 |gg 151-165 |gg 166-180

date

Elenco delle lavorazioni
smontaggio dipinti dalle
cornici
disinfestazione dipinti e
cornici e consolidamento
velinatura
rimozione vecchio sistema
di controllo
tempo di assestamento del
supporto ligneo
montaggio parchettatura
fissaggio della pellicola
pittorica sul recto
svelinatura
pulitura vernici
pulitura conservativa
presentazione estetica
consolidamento cornici
pulitura cornici
rimontaggio dei dipinti in
cornice

NOTA = il tempo di assestamento del supporto ligneo una volta svincolato dal vecchio sistema di controllo & basato su esperienze precedenti con opere provenienti dalla stessa area e dalla
lettura dei dati termo igrometrici delle sale che saranno cantierizzate. Pertanto si ritiene questa tempistica seppur "massima" e basata su valori medi di riferimento, non sia ribassabile in sede
di offerta. La tempistica di cui sopra & stimata in due mesi solari, presupponendo che la consegna dei lavori sia a Gennaio 2024, e dunque ricadente nelllautunno 2025.
S
/ V
 dott.ssa Sara Vitulli

il naomnﬁ.:&

il Rup e progettista dott.ssa Alessia Zaccaria




