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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE
Via Miano, 2 - 80131 Napoli

OGGETTO: Complesso monumentale del Parco e bosco del Museo di Capodimonte.

Lavori di manutenzione verde: Capo A: Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Capo B: Completamento messa in sicurezza parco e bosco

CUP F63D16000140001 CIG 674366151A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Anna Capuano

IMPRESA: Euphorbia s.r.1 — via Medina n® 40 — 80133 Napoli — P.IVA 03014021210

IMPORTO PERIZIA: € 641.005,52

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 641.005,52 di cui € 12.722,94.

RIBASSO D’ASTA:33 %.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 433.672,27

CONTRATTO: Repertorio contratti n. 28 del 24/10/2016

ATTO DI SOTTOMISSIONE

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
-ART. 106 COMMA 1 LETT. C) PUNTI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016 —

In data 24/10/2016, con Contratto MIBACT-MU-CAP n° 28 del 24/10/2016 di repertorio, & stata
contrattualizzata I’esecuzione dei lavori di cui in oggetto all’Impresa Euphorbia s.r.l, per un
importo di euro €. 433.672,27 di cui € 12.722,94 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta
del 33,00%, oltre I’LV.A. al 10%.

Il progetto a base di gara, in considerazione dello stato fitosanitario delle alberature, prevedeva
I'esecuzione di alcune indagini di valutazione della stabilita degli alberi VTA (Visual Tree
Assessment.

A seguito della prima campagna di VTA effettuata nel mese di novembre 2016 & emersa una
situazione di criticita dello stato fitosanitario delle alberature molto grave e diffuso che
rappresenta un potenziale pericolo (rischio di cedimento di rami primari, tronco o apparato
radicale) per i numerosi frequentatori del parco e bosco. La principale causa di gran parte dei
numerosi e continui cedimenti di alberi di grande dimensioni verificatosi negli ultimi periodi, &
da attribuire alle loro cattive condizioni fitosanitarie. Questi primi risultati hanno indotto la
direzione dei lavori ad ordinare l'immediata variazione del cronoprogramma degli interventi
dando prioritd al completamento delle indagine VTA con i necessari abbattimenti o
alleggerimenti nei limiti di quanto previsto in progetto.

Il completamento della campagna di VTA, conclusasi nel mese di febbraio 2017, che si &
concentrata su aree precedentemente non indagate, ha confermato la gravita dello stato
fitosanitario, evidenziando la necessitd di estendere, per la salvaguardia della pubblica
incolumita, il numero degli interventi di potatura ed‘abbattimenti che invece erano stai previsti in
numero adeguato ai risultati delle ultime campagne svolte negli anni precedenti. Questa
situazione ha determinato la necessitd di ridurre al minimo le lavorazioni di manutenzione
ordinaria (sfalci, rasature, etc.) per consentire I’esecuzione immediata, resa necessaria anche
dall’avanzamento del periodo primaverile, di tutte le potature prescritte nella relazione del VTA.

Nel corso delle indagini di cui sopra & stato riscontrato inoltre che nel settore della scarpata
confinante con la via Miano, caratterizzata da una pendenza molto accentuata, il secondo muro
di contenimento intermedio tra il viale intermo al parco e la muratura esterna, si presenyd) con




ampie e diffuse lesioni, alcune delle quali destano grande preoccupazione per la pubblica
incolumita.

Tutto quanto sopra premesso, in data 28/02/2017 & stata redatta dal Direttore dei Lavori una
relazione con una proposta di variante in corso d’opera con conseguente aumento di spesa e
successiva modifica contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera ¢) punti
1 e 2 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando le somme a disposizione e quelle derivanti dal
ribasso d’asta come specificato nel quadro economico rimodulato.

A seguito dell’autorizzazione del Responsabile del Procedimento ¢ stata redatta dal Direttore dei
Lavori apposita perizia di variante in corso d’opera per un importo complessivo di € 642.209,66
comprensivo di € 13.500,00 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 33,00 come da
contratto principale, oltre IVA.

La perizia di variante, di cui sopra € stata approvata in data 27/04/2017 con Decreto del Direttore
del Museo e Parco di Capodimonte dott. Sylvain Bellenger n° 147 per un importo complessivo
compreso IVA di € 725.873,08.

Tutto cid premesso

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 05 del mese di giugno nella sede della Direzione

Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

- Da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955,
CF:BLLSLV55D297110D, Direttore del Museo di Capodimonte;

- Dall’altra parte I’impresa assuntrice dei lavori Euphorbia srl, con sede in Napoli alla via
Medina n°® 40, PIVA 03014021210, rappresentata dall’amministratore unico sig.ra
Annunziata Petrecca, nata a Napoli il 28/08/1971 e residente in Napoli alla via San Carlo n°
32, CF: PTRNNZ71M68F839P;

con il presente atto convengono e stipulano le modifiche ai seguenti articoli del contratto principale

MIBACT-MU-CAP rep. n. 28 del 24/10/2016.

ART.1 - OGGETTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE ED INMPRESA ESECUTRICE
L’Amministrazione del Museo di Capodimonte affida all’impresa Euphorbia s.r.l. con sede in
Napoli alla via Medina n° 40, che con il presente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le
opere ¢ le provviste qui di seguito specificate: Lavori di : Parco storico e Bosco di Capodimonte —
Lavori di manutenzione del verde — CAPO A Manutenzione ordinaria e straordinaria — CAPO B
Completamento messa in sicurezza Parco e Bosco — PERIZIA DI VARIANTE N° 147 DEL
27/04/2017.

ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Impresa nell’esecuzione delle opere ¢ soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di tutte le
norme ¢ le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto di variante. Resta immutato
tutto quanto segue nell’articolo del contratto principale.

ART. 3 - GARANZIE

L’Impresa Euphorbia S.r.l. ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha presentato
garanzia fideiussoria definitiva n. 500107911000371 del 13.09.2016 nonché appendice di
estensione dell’importo garantito del 16.09.2016 n. 500107 e ulteriore estensione dell’importo
garantito n. 05110791000543 della societa assicuratrice FATA Agenzia di Napoli 051107, a seguito
della perizia di variante, nonché polizza n. 500107.93.000024 ed estensione n° 05110793000025
della medesima societa assicuratrice, relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
pari a €. 642.209,66 (dicesi euro seicentoquarantaduemiladuecentonove/66) la quale prevede anche
una responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data
del certificato di regolare esecuzione pari a € 500.000,00.
L’Impresa ¢, inoltre, tenuta ad osservare ¢ far osservare dai propri dipendenti, le dlspowm i di
ordine interno che fossero comunicate dal Museo di Capodimonte. -




ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

I nuovo importo  contrattuale ammonta ad €  642.209,66 (dicesi  euro
seicentoquarantaduemiladuecentonove/66) oltre IVA, con un aumento di prezzo di € 208.537,39
(dicesi duecentoottomilacinquecentotrentasette/39) oltre IVA rispetto al contratto principale, in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 ~TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI
Nel contratto principale il termine previsto per I'ultimazione dei lavori ¢ fissato in 200 (duecento)
giorni naturali e consecut1v1 a decorrere dalla data del verbale di consegna in via d’urgenza del

data 20/02/2017 ¢ stato redatto ordme di servizio del Direttore dei Lavori con conseguente

5,?3\2 ifica del cronoprogramma di esecuzione e relativa concessione di giorni 60.di proroga con
VCF 0 cazione del nuovo termine per 1’ultimazione dei lavori previsto in data 07/06/2017.

r effetto dell’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto di variante si concedono ulteriori
0 (novanta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine previsto per ’ultimazione dei
lavori ¢ fissato in data 05/09/2017

In caso di ritardo, sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1% dell’ammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione
all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 6 — PREZZ] APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi
del progetto di variante ed allegato al presente contratto al netto del ribasso del 33,00 % offerto
dall’affidatario in sede di offerta. Resta immutato tutto quanto segue nell’articolo del contratto
principale.

ART. 7 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto di modifica
contrattuale: il contratto principale Rep. n® 28 del 24/10/2016, progetto di variante n° 147 del
27/04/2017, il Capitolato Speciale d’Appalto nonché le polizze richiamate nel presente contratto, il
POS e le dichiarazioni rese dall’impresa esecutrice.

Per tutto quanto non richiamato nel presente atto vale quanto riportato nel contratto principale Rep.
n° 28 del 24/10/2016.

Il presente atto consta di n. 3.(tre) pagine numerate e convalidate col timbro della Direzione.
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