MIBAC-MU-CAP
REP. CONTRATTO
10/10/2019 REP. 139

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali —

Museo di Capodimonte — Bilancio 2018 - Capitolo 1.13.012 — Importo

Affidamento € 16.1040,00 — C.F. 0538973063¢C
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COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

FORNITURA: Realizzazione di n.6 pali di tipo segnaletico bifacciale di

orientamento da porre alle porte di accesso al bosco;

CONTRATTO: stipulato il 7/11/2018 — MIBAC — MU — CAP Repertorio

Contratti n. 105 del 13.11.2018 importo netto € 13.200,00;

IMPRESA: ALBA NEON S.r.l., con sede in Via Cavone degli Sbirri, 24

80125 Napoli — P.l. 05389730630;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Rosa Romano (MIBAC-

MU-CAP. REP. Decreti n. 299 del 14/09/2018) sostituito in data 12/06/2019

dal F. arch. Renata Marmo (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti n. 208 del

12/06/2019)

CIG: Z512521C89

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che, con Contratto MIBAC — MU — CAP Repertorio Contratti n. 105 del

13/11/2018, il 13/11/2018 ALBA NEON S.r.l., con sede in Via Cavone degli

Sbirri, 24 80125 Napoli — P.l. 05389730630, ha assunto I'esecuzione della

fornitura di n.6 pali di tipo segnaletico bifacciale di orientamento da porre

alle porte di accesso al bosco delfimporto netto di € 13.200,00 (€uro




tredicimiladuecento/00) oltre LV.A. 22% pari a € 2.904,00 (€uro

duemilanovecentoquattro/00) per un totale complessivo di € 16.104,00

.LV.A. 22% compresa (€uro sedicimilacentoquattro/00),Bilancio 2018 -

Capitolo 1.13.012;

-che I'impresa procedeva, come da preventivo allegato al contratto, anche

alla messa in opera dei suddetti pali segnaletici;

-che nell'offerta nota protocollo MIBACT-MU-CAP n.3626 del 02/10/2018

previa richiesta nota protocollo MIBACT-MU-CAP n.3524 del 24/09/2018 la

ditta prevede:

- costo per la realizzazione dei pali pari a € 1.850,00 + IVA 22%

cadauno;

- costo per la posa in opera dei pali pari a € 350,00 + IVA 22%

cadauno

-che l'eccezionale evento meteorologico verificatosi tra il 28 e il 29/10/2018,

caratterizzato da un forte vento di scirocco ha provocato lo schianto di circa

200 alberi di alto fusto all'interno del bosco e nelle immediate vicinanze del

Museo e degli altri corpi di fabbrica;

-che a tutela dell'incolumita dei visitatori FAmministrazione & stata costretta y

a chiudere sia il parco che il bosco e di conseguenza anche la fruizione d%
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-che la grave situazione determinatasi ha indotto I'Amministrazione ad

attivare interventi di ripristino della sicurezza e di riqualificazione del

patrimonio, di prossima esecuzione;

-che l'installazione dei suddetti pali era stata prevista dal precedente Rup

con una fondazione superficiale, non adatta agli eventi climatici estremi che




si sono succeduti con incredibile frequenza dalla data del 28/10/2019 fino

ad oggi;

-che per fare fronte ai suddetti eventi meteorologici estremi si intende

modificare la lunghezza del palo in modo tale da realizzare una fondazione

profonda,

-che per far fronte alle variazioni suddette si rende necessaria una modifica

del palo del costo di € 100,00 (€uro cento,00) cadauno, e di posa in opera al

costo di € 450,00 (€uro quattrocentocinquanta,00) cadauno;

- | -che il nuovo importo complessivo, cosi costituito:

- costo per la realizzazione dei pali pari a € 1.850,00 + IVA 22%

cadauno;

- costo per l'allungamento di 1,5 m del palo pari a € 100,00 + IVA 22%

cadauno;

- costo per la posa in opera dei pali pari a € 450,00 + IVA 22%

cadauno

ammonta a € 14.400,00 (€uro quattordicimilaquattrocento,00), + IVA al 22%

pari a € 3.168,00 (€uro tremilacentosessantotto,00), per un totale di €

17.568,00 (€uro diciassettemilacinquecentosessantotto,00) IVA al 22%

inclusa;

-che non ci sono somme disponibili derivanti da ribassi d'asta, né fondi

disponibili a bilancio per coprire il suddetto aumento di costo;

-che pertanto si procede con lacquisto di n.6 pali di tipo segnaletico

bifacciale di orientamento, con un allungamento di 1,5 m, scorporando la

messa in opera, da realizzarsi con nuovo affidamento una volta reperite le

somme necessarie;




-che Fart. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che i

contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere

modificati senza una nuova procedura di affidamento se la necessita di

modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per

l'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore e se la modifica

non altera la natura generale del contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO
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L'anno duemiladiciannove il giorno 8 8 OTTn Zm“"‘ del mese di ottobre

nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono

presenti:

- dauna parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)
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i 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di

Capodimonte;
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- dall’altra parte I''mpresa assuntrice della fornitura, ALBA NEONC:

S.r.l, con sede in Via Cavone degli Sbirri, 24 80125 Napoli — P.kJ

05389730630, rappresentata dal’Amministratore unico Gianluca

Masullo, nato a Napoli (NA) il 16.11.1976 e residente in San Giorgio

v
a Cremano in Via Pittore 164, C.F.: MSLGLC76S16F839V;

" &

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

'
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ARTICOLO (1) — L'Impresa ALBA NEON S.r.l, con sede in Via Cavone

degli Sbirri, 24 80125 Napoli — P.I. 05389730630, assume limpegno di

eseguire, senza eccezione alcuna, la modifica del palo procedendo

allallungamento di 1,5 metri, con saldatura al costo di € 100,00 (€uro

cento,00) a palo, e di rinunciare alla posa in opera, scorporando dall'importo

dei lavori la relativa quota per l'istallazione;
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ARTICOLO (2) — L’ importo dei lavori di che trattasi risultante dal contratto - :
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stipulato in data 7/11/2018 (MIBAC — MU ~ CAP Repertorio contratti n. 105

— |B%8E ¢
del 13/11/2018) e pari a € 13.200,00 (€uro tredicimiladuecento/00) oltre| =< 2 g %
LV.A. 22% pari a € 2.904,00 (€uro duemilanovecentoquattro/00) per un =. 288~

I

ns

totale complessivo di € 16.104,00 I.V.A. 22% compresa (€uro

I

I

sedicimilacentoquattro/00), & diminuito  di € 1.500,00 (€uro millecinque-

[ &
cento/00) oltre € 330,00 (Euro trecentotrenta/00) per I.V.A. 22%, per un \ N

totale complessivo di € 1.830,00 1.V.A. 22% compresa (€Euro milleottocento-

trenta/00);

ARTICOLO (3) — Il nuovo importo contrattuale ammonta a € 11.700,00

(€uro undicimilasettecento/00) oltre |.V.A. 22% pari a € 2.574,00 (€uro

duemilacinquecentosettantaquattro/00) per un totale complessivo netto di €
2 o~ 14.274,00 LLV.A. 22% compresa (€uro quattoridicimiladuecentosettanta-
’5" re :’].':‘
i uattro/00);
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;j-@-p?;\. presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e
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sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
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Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellgpw




