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Museo di Capodimonte — Bilancio 2018 - (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00 —

Capitolo 1.1.3.145 € 25'000,00) — C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO Di CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori urgenti di manutenzione degli impianti idrico di carico e

scarico, elettrico, di estrazione aria e opere murarie consequenziali dei

bagni ubicati al primo piano del Museo;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep.

decreti n° 92 del 20/03/2018 dellimporto complessivo di € 55'000,00

finanziato sul Bilancio 2018 - (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00 — Capitolo

1.1.3.145 € 25'000,00) - CUP: F65118000140001

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 09/08/2018 — MIBACT — MU — CAP

Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018 importo netto € 35'955,00

PROGETTO DI VARIANTE : approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep.

decreti n° 413 del 16/11/2018 dell'importo complessivo di € 5§5'000,00 -

CUP: F65118000140001

ATTO DI SOTTOMISSIONE: stipulato in Napoli il 23/11/2018 — MIBACT —

MU — CAP Repertorio Contratti n° 118 del 27/11/2018 importo netto €

39'910,05 + |.V.A. 22%

IMPRESA: “SAPI IMPIANTI S.r.l.” con sede in Via Palazzuolo n°® 213/A -

80030 Scisciano (NA) — P. IVA 06812441217

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola




Pasquale Corvino

CUP: F66D18000100001 CIG: 7426703531

RETTIFICA ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT — MU — CAP Repertorio Contratti n° 70 del

21/08/2018 stipulato in Napoli il 09/08/2018, limpresa “SAPI IMPIANTI

Srl” con sede in Via Palazzuolo n° 213/A — 80030 Scisciano (NA) — P.

IVA 06812441217, ha assunto lesecuzione dei lavori urgenti di

manutenzione degli impianti idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione

aria e opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del
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Museo, previsti nel progetto CUP: F65118000140001 dell'importo

complessivo di € 55.000,00 (€uro cinquantacinquemila/00) approvata con

o

D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n° 92 del 20.03.2018 Bilancio 2018 ;

-che limporto a base d'asta stabilito. in € 39'950,00 (dicesi euro

trentanovemilanovecentocinquanta/00) oltre 1.V.A. 22% per effetto del

ribasso d'asta del 10.00% offerto dallimpresa aggiudicataria, si riduce a

netti € 35'955,00 (€uro trentacinquemilanovecentocinquantacinque/00) oltre

IV.A. 22% € 7'910.10 (euro settemilanovecentodieci/10) per un totale

complessivo netto di € 4386510 LV.A 22% compresa (€uro

quarantatremilaottocentosessatacinque/10);

-che con Atto di Sottomissione MIBACT — MU — CAP Repertorio Contratti
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n° 118 del 27/11/2018 stipulato in Napoli il 23/11/2018, limpresa “SAPI

- -
i IMPIANTI! S.r.l.” con sede in Via Palazzuolo n° 213/A — 80030 Scisciano
f’,;,hiﬁ & (NA) — P. IVA 06812441217, ha accetta I'esecuzione dei lavori urgenti di
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manutenzione degli impianti idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione




aria e opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del

Museo, previsti nel progetto di variante CUP: F65118000140001

dellimporto complessivo di € 55.000,00 (€uro cinquantacinquemila/00)

approvata con D. D. MIBACT-MU-CAP  Rep. Decreti n° 413 del

16/11/2018;

-che Ilimporto a base d'asta stabilto. in 43'600,98 (€uro

quarantatremilaseicento/98) per effetto del ribasso d'asta offerto

dallimpresa aggiudicataria del 10,00% sulla parte soggetta ribasso, si

riduce a netti € 39'910.05 (€uro trentanovemilanove-centodieci/05) oltre

I.V.A. 22% pari a € 8'780.21 (euro ottomilasettecentottanta/21) per un totale

complessivo netto di € 48'690,26 (€uro

quarantottomilaseicentonovanta/16) 1.V.A. 22% compresa;

- che per mero errore materiale nell’Atto di Sottomissione stipulato in Napoli

it 23/11/2018 MIBAC-MU-CAP Rep. Contratti n. 118 del 27/11/2018, sono

stati erroneamente riportati alcuni dati al seguente articolo :

“ARTICOLO (3) - Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto

ammonta a € 39'910.05 (€uro trentanovemilanove-centodieci/05) oltre |.V.A.

22% pari a € 8'780.11 (euro ottomilasettecentottanta/11) per un totale

complessivo netto di € 48'690,16 (€uro quarantottomilaseicentonovanta/16)

I.V.A. 22% compresa;”

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di 0 8 MQR. 20

nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono

presenti sono presenti:

- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)




il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di

Capodimonte;

- dallaltra parte l'impresa assuntrice dei lavori “SAPI IMPIANTI S.r.l."

con sede in Via Palazzuolo n° 213/A — 80030 Scisciano (NA) —

VA 06812441217, nella persona dellAmministratore Unico sig.

Falco Pierluigi nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 ed residente a

Scisciano (NA) alla Via Palazzuolo n° 213/A C.F. FLC PLG 91A

16G 813W,

con il presente atto rettificano PArticolo (3) dell’Atto di Sottomissione

MIBACT — MU — CAP Repertorio Contratti n® 118 del 27/11/2018 stipulato

in Napoli il 23/11/2018 come segue:

“ARTICOLO (3) — Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso

offerto ammonta a € 39'910.05 (€uro trentanovemilanove-centodieci/05)

oltre I.V.A. 22% pari a € 8'780.21 (euro ottomilasettecentottanta/21) per

e ey

un totale complessivo netto di € 48'690,26 (€uro

quarantottomilaseicento novanta/26) I.V.A. 22% compresa’

Resta fermo tutto quanto altro previsto nell’Atto di sottomissione stipulato in

Napoli il 23/11/2018 MIBAC-MU-CAP Rep. Contratti n. 118 del 27/11/2018

e non riportato nel presente atto;

i presente atto consta din. 4 (quattro) pagine numerate e convalidate con il

timbro de! Museo di Capodimonte.
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