MJ- CAP| 01/ 07/ 2021| CONTRATTO 60

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura — Museo di Capodimonte -

Bilancio 2021 — Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 “Manutenzione

ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

artistico” — C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Reggia di Capodimonte - Lavori di riparazione e sistemazione |;
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della colonna fecale presente allinterno del C.O.C. - Porta di Mezzo -

Lavori di adeguamento dei locali per allestimento infermeria e primo

soccorso - Centrale Termica — Lavori edili di sistemazione delle

canalizzazioni di scolo delle acque di condensa e della pavimentazione;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP

n° 125 del 13/05/2021 dell'importo complessivo di € 45.000,00 finanziato

sul Bilancio 2021 — Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 “Manutenzione

ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

artistico” - CUP: F66G21000340001,

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU — CAP Repertorio

Contratti n° 54 del 21/06/2021 importo netto € 35'919,65 (dicesi euro

trentacinquemilanovecentodiciannove/65) + IVA 10%;

IMPRESA: SICER SISTEMI S.R.L., con sede in Via Piazza S. Maria degli

Angeli, 11 — 80132 — Napoli (NA) — P.I. 00644860637;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino (MIBACT — MU —CAP n° 118 del 10/05/2021)

%




CUP: F66G21000340001 CIG: ZCE31BAAOF

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU - CAP

Repertorio Contratti n° 54 del 21/06/2021 importo netto € 35'919,65 (dicesi

euro trentacinquemilanovecentodiciannove/65) + IVA 10%, l'impresa SICER

SISTEMI S.R.L., con sede in Via Piazza S. Maria degli Angeli, 11 — 80132

— Napoli (NA) — P.l. 00644860637, ha assunto I'esecuzione dei lavori di

Reggia di Capodimonte - Lavori di riparazione e sistemazione della colonna

fecale presente allinterno del C.O.C. - Porta di Mezzo - Lavori di

adeguamento dei locali per allestimento infermeria e primo soccorso -

Centrale Termica — Lavori edili di sistemazione delle canalizzazioni di scolo

delle acque di condensa e della pavimentazione - Progetto CUP:

F66G21000340001 dell'importo complessivo di € 45'000,00 finanziato sul

Bilancio 2021 — Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 “Manutenzione

ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

artistico”;

-che [limporto a base dasta stabilto in € 39910,72 (dicesi

trentanovemilanovecentodieci/72), per effetto del ribasso offerto del 10,00

% l'importo dei lavori si riduce a € 35919,65 (dicesi euro

trentacinquemilanovecentodiciannove/65) + € 3'591,96 (dicesi

tremilacinquecentonovantuno/96) per IVA al 10%, per complessivi €

39'511,61 (dicesi euro trentanovemilacinquecentoundici/61) IVA 10% |

——

compresa al netto del ribasso d’asta;
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-che in fase di esecuzione dei lavori & emersa la necessita di procedere alla




formazione di un sovrapprezzo, che compensi i maggiori tempi necessari

rispetto a quelle previsti con i relativi maggiori costi di esecuzione, a causa

delle difficolta riscontrate nella fase di lavorazione per la sistemazione delle

canalizzazioni di scolo delle acque di condensa e della pavimentazione

della Centrale Termica;

-che I'importo dei lavori in questione & contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno

utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si & reso necessario redigere un

progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del

Direttore MU-CAP n° 125 del 13/05/2021 dell'importo complessivo di €

45’000,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che il suddetto progetto di variante & stato approvato con approvato con D.

D. MU-CAP Rep. decreti n° /\Qx\ del 0. 0. LoU

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemilaventuno il giorno {)) O*{’LD‘M nella sede della Direzione

Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)

il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di

Capodimonte;

- da una parte, l'impresa assuntrice dei lavori SICER SISTEMI S.R.L.,

con sede in Via Piazza S. Maria degli Angeli, 11 — 80132 — Napoli

(NA) — P.I. 00644860637, rappresentata dal Legale Rappresentante

Giovanni Donzelli, nato a Napoli (NA) il 29/01/0958, C.F.

DNZGNN58A29F839T,

)




con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) — L'lmpresa SICER SISTEMI S.R.L., con sede in Via

Piazza S. Maria degli Angeli, 11 — 80132 — Napoli (NA) — P.l. 00644860637,

assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante

secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di

esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il

21/06/2021- MU — CAP Repertorio Contratti n° 54 del 21/06/2021 importo

Inetto € 35'919,65 (dicesi euro trentacinquemilanovecentodiciannove/65) +

|IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano

con il presente atto;

ARTICOLO (2) — L’ importo dei lavori di che trattasi risulta essere di

€ 44'345,24 (dicesi euro quarantaquattromilatrecentoquarantacinque/24),

che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa

aggiudicataria, Si riduce a heti €  39'910,72 (€uro

trentanovemilanovecentodieci/72) oltre LV.A. 10% € 3'991,07 (€uro

tremilanovecentonovantuno/07) per un totale complessivo netto di €

43'901,79 LLV.A. 10% compresa (€uro quarantatremilanovecentouno/79),

con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU —

CAP Repertorio Contratti n°® 54 del 21/06/2021 importo netto € 35'919,65

(dicesi euro trentacinquemilanovecentodiciannove/65) + IVA 10%, di €

3'991,07 (€uro tremilanovecentonovantuno/07) oltre € 399,11 (€uro

trecentonovantanove/11) per 1.V.A. 10%, per un totale complessivo di €

4'390,18 I.V.A. 10% compresa (€uro quattromilatrecentonovanta/18);

ARTICOLO (3) — Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto

ammonta a € 39'910,72 (€uro trentanovemilanovecentodieci/72) oltre |.V.A.




10% € 3'991,07 (€uro tremilanovecentonovantuno/07) per un totale

complessivo netto di € 43'901,79 ILV.A. 10% compresa (€uro

quarantatremilanovecentouno/79);

ARTICOLO (4) — Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi
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ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante
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modificano la durata per I'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni[’

30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) — Anche se non materialmente allegati si intendono quali

parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e

sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

SICER SISTEMI S.R.L) /
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Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
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