MJ- CAP| 09

05/ 2023| CONTRATTO 13

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

0 1 22 015921 668 9

Contratto MU-CAP]24/11/2021][104 “Intervento: Museo e Real Bosco di| ~

TR

Capodimonte. Lavori FSC 2014-2020- Delibera CIPE 03/2016- Piano Stralcio|

“Cultura_e Turismo” INTERVENTO DI TINTEGGIATURA E FORNITURA

TESSUTI PER LE FINESTRE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE —

Decreto approvazione progetto: MU-CAP[19/04/2021]DECRETO94- Importo €

1.000.000,00.

Importo contrattuale: € 8§42.182,56 IVA compresa

i

Provvedimento del RUP di approvazione di variante assestamento del 17/04/2023

|\ ong6z ¢
R v ,§\XUQXV
|

IMPRESA: Impresa Resta S.r.l., con sede in via Camillo Rosalba n. 59, 70100, Bari

(BA), codice fiscale e P. 1.V.A. 08220980729;

4{\

RUP Arch. Anna Capuano (MIBACT-MU-CAP. REP. 175 del 19.06.2020)

[N

CUP - F69G19000760001 - CIG - 8719623C85

PREMESSO:

1 22 015921 677 0

— che con Decreto MU-CAP n. 94 del 19.04.2021 veniva approvato il progetto

esecutivo di_importo complessivo di € 1.000.000 (dicasi euro un milione/00)

avente ad oggetto “Intervento di tinteggiatura e fornitura tessuti per le finestre

del Museo di Capodimonte”;

— che con Decreto MU-CAP n. 175 del 19.06.2020 veniva nominato ai sensi

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, RUP dell’intervento di cui all’oggetto, I’Arch.

Anna Capuano;

— con Determina a contrarre MU-CAP del 23.04.2021 n. 55, che recepiva

integralmente la proposta del Rup veniva avviata la procedura negoziata ex art.
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36, _comma 2_lett. ¢). Dlos. n 502016 e ssmm.ii a mezzo Mepa ner
3 7 75 ;o adid T v | sffacd ) j o

P’affidamento dei lavori di cuial contratto de quo (mediante RDO n 27797226);

— che con Determina MU-CAP n_ 137 del 28 072021, si e proceduto

all’aggindicazione nei confronti della societda IMPRESA RESTA SRI. PlIva

08220980729, con sede a Bari alla Via Camillo Rosalba n.59 :

— che, con verbale in data 08/09/2021, venivano consegnati i lavori sopraindicati

che dovevano essere ultimati in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a

partire dalla data riportata nel verbale di consegna e, pertanto. con scadenza

06/01/2022;

— che, con verbale datato 30/09/2021 i lavori furono sospesi;

— che in data 24/11/2021 venva sottoscritto il contratto rep.104 per la realizzaizone

degli interventi di tinteggiatura e fornitura tessuti per le finestre del Museo di

Capodimonte;

— che, con verbale datato 09/12/2021, i lavori sono stati ripresi. In conseguenza alla

sospensione dei lavori durata 70 (settanta) giorni il termine per I’ultimazione dei

lavori fissato per il 06/01/2022 ¢ spostato al giorno 17/03/2022;

— che in data 21.01.2022 (prot. n 221 del 26.01.2022) ¢ stata concessa la proroga

richiesta dall’impresa con nota del 23.12.2021 assunta al prot. in data

24.12.2021 n® 4501, per effetto della quale il termine per I’ultimazione lavori

previsto per il 17.03.2022 veniva spostato al 25.07.2022;

— che in data 01.04.2022 si ¢ disposta un’ulteriore sospensione dei lavori per il

rinvenimento di finto lambris a imitazione del marmo giallo antico, al di sotto

dei pannelli espositivi e dello strato pittorico nella Sala 18 del primo piano;

— che ¢ stato emanato un ordine di servizio n.1 del 20/09/2022 per le lavorazioni

nelle Sale 17, 18, 19, con relativo verbale di concorda mento nuovi prezzi del

Firmato digitalmente da: FRANCESCO
RESTA
Pag.2di5 Data: 09/05/2023 11:30:26




21/09/2022;

— che 1 lavori prnpedeuﬁr‘i alla__redazione del progetto sono stati riprPQi

pm-7inlmenfe con verbale di ripreqa parzialen 1 del 22/09/2022;

— che le lavorazioni si sono concluse in data 27/10/2022 giusta verbale di

ultimazione lavori ripresi;

— che, a seguito del suddetto rinvenimento, il Direttore dei Lavori ha manifestato la

necessitd di procedere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in

oggetto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 nei limiti dell’importo

originario;

— che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a

quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;

— che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento con relativa relazione

tecnica e documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto;

— in data 17 aprile 2023, il RUP approvava con apposto provvedimento la perizia di

assestamento n°1 per il progetto CUP: F69G19000760001;

— che la suddetta perizia non ha modificato I’importo contrattuale né la durata

dell’intevento e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge,

né la stessa altera la funzionalita dell’opera né varia la superficie di intervento

né tantomeno modifica la destinazione d’uso dei singoli ambienti e mantiene

completamente inalterato I’obiettivo complessivo del progetto iniziale;

— che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli non

previsti e czlcolati secondo il nuovo prezzario Opere Pubbliche della Regione

Campania;

— Che con nota veniva inoltrata richiesta alla competente Prefettura per
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Pottenimento delle relative {"Pr’ﬁﬁ{‘97inni,£d avyiate le verifiche ex ngp;

Tutto cid premesso

Da_una parte il dott Sylvain BELLENGER, nato a Valngnpq (Francia) il

29041955, CF_BII. SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosca di

Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della

Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2

80131 Napoli, di seguito indicato anche come “Stazione Appaltante” o

“Amministrazione” o0 “S.A.”;

dall’altra ’impresa aggiudicataria dei lavori IMPRESA RESTA SRL, P.lva

08220980729, con sede a Bari (BA), alla Via Camillo Rosalba n. 59, in persona

dell’ Amministratore in persona del legale rappresentante Ing. Francesco Resta, C.F.

B i sccuito anche “Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o

“O.E.”

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART.1

L’Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento

suddetta accetta I’esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate

nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia n°l relativce al progetto CUP:

F69G19000760001 approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni

contenute nel contratto del 24/11/2021 rep.104.

ART 2

L’impresa prende atto che la perizia di asssestamento non modifica I’importo

contrattuale del contratto sottoscritto, per cui I’importo totale complessivo dei lavori
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di che trattasi, come da contratto rep. 104 del 24.11.2021, ammonta ad Euro €

765.620.51 oltre IVA per un complessivo importo di € 842.182.56.

ART. 3

L’esecuzione degi interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica il

termine per ['ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto

principale, pari a 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di

consegna. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al

contratto rep. 104 del 24/11/2021 e agli allegati in esso richiamati.

ART. 4

Si allega naterialmente al presente contratto I’Elenco prezzi; resta inteso che anche

se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto:1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento; 2.

relazione tecnica di variante con i relativi elaborati tecnici.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

11 presente atto composto da n. 5 pagine numerate a video, oltre 6 dell’Elenco Prezzi,

¢ redatto e sottoscritto dalle parti in modalita elettronica e con firma digitale.

Napoli,

IMPRESA RESTA SRL

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO RESTA
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11 Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Dott. Sylvain Bellenger
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Ministero della Cultura
Museo di Capodimonte

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Napoli- Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori di tinteggiatura e
fornitura dei tessuti per le finestre del Museo di Capodimonte
PERIZIA N.01 AL PROGETTO PRINCIPALE APPROVATO CON D.D.
MU-CAP 94 DEL 19.04.2021

CUP F69G19000760001

COMMITTENTE: | Ministero della Cultura - Museo di Capodimonte
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unitd
Num.Ord. . , . : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .(?1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Nolo di piattaforma acrca con navicella rotante di portata KG 250/300
001 euro (trecentosessanta/00) giormo 360,00
Nr.2 Oneri vari
002 euro (dieci/00) a stima 10,00
Nr.3 Nolo attrezzi e oneri vari
003 euro (tre/00) a corpo 3,00
Nr. 4 Mossolino di cotone per portiere in due pezzi, tessuto H. 300 cm
004 curo (dodici/00) ml 12,00
Nr. 5 Lampasso, broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, tessuto H. 140 per manotvane, festoni e
005 cravatte

curo (quarantacinque/00) ml 45,00
Nr. 6 idem c.s. ...140 per calate
006 curo (quarantacinque/00) ml 45,00
Nr.7 Rasatello di cotone con colore abbinato, tessuto H. 300 per fodere
007 euro (quindici/00) ml 15,00
Nr. 8 Passamaneria o frangia in seta a barilotti, a fiocchetti o a ghiande
008 euro (quarantacinque/00) ml 45,00
Nr. 9 Bracciale a doppio fiocco
009 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 10 Rosette con fiocco
010 euro (centoventi/00) cadauno 120,00
Nr. 11 Cordoniere
011 euro (cento/00) cadauno 100,00
Nr. 12 Fregio
012 euro (centoscttantacinque/00) cadauno 175,00
Nr. 13 Bordura
013 euro (quaranta/00) ml 40,00
Nr. 14 Binario scorritcnda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione
014 euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 15 Fomnitura e posa in opera di tavola reggitenda per doppio binario
015 euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 16 Materiale per descialbo (bisturi, spugne, etc..) e altri costi attualizzati
016 euro (trentaunc/95) a corpo 31,95
Nr. 17 Barra in vetroresina L=50 cm
017 euro (quattro/50) cadauno 4,50
Nr. 18 Resina epossidica
018 euro (diciotto/00) cadauno 18,00
Nr. 19 Trasporto
019 euro (zero/10) cadauno 0,10
Nr. 20 Stucco
020 euro (zero/75) kg 0,75
Nr. 21 Trasporto presso luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del museo
021 euro (dodici/00) ml 12,00
Nr. 22 Malta, stucco, corrugati, ecc
022 euro (cinquecentotrentadue/00) a corpo 532,00
Nr. 23 Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
023 euro (trecento/00) cadauno 300,00
Nr. 24 Materiale vario tappi, intonaco, ccc
024 euro (trentatre/00) cadauno 33,00
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COMMITTENTE: Ministero della Cultura - Museo di Capodimonte

unitd
Num.Oxd. = oy . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO '(ll UNITARIO
misura

Nr. 25 Trasporto a rifiuto
025 euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00
Nr. 26 Fornitura di rasante
026 euro (zero/95) kg 0,95
Nr. 27 Svemiciatore chimico
027 euro (quattordici/00) 1 14,00
Nr. 28 Attrezzature, levigatrice, raschietti, retina in acciaio, ecc
028 euro (sei/00) a corpo 6,00
Nr. 29 Trasporto a rifiuto materiale di risulta
029 euro (zero/50) mq 0,50
Nr. 30 Carta abrasiva, lana acciaio, scopini e raschietti
030 curo (due/50) a corpo 2,50
Nr. 31 Stucco per legno
031 euro (uno/35) mq 1,35
Nr. 32 Rubbol BL Unifill "Sikkens" (Fondo ricmpitivo)
032 curo (quarantadue/43) 1 4243
Nr. 33 Pennelli ecc
033 euro (zero/20) a corpo 0,20
Nr. 34 Rubbol BL Magura "Sikkens" (Smalto opaco all'acqua)
034 curo (quarantasei/56) 1 46,56
Nr. 35 Materiali ed altri costi elementari attualizzati
035 euro (trenta/00) a corpo 30,00
Nr. 36 Opere di preparazione per pitture Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti
A.15.010.001 |staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati pit superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell’intonaco, ed &
b fatta sotto la direzione del restauratore

euro (sessantasctte/89) mq 67,89
Nr. 37 Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una
A.15.010.010(|miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile
b curo (nove/42) mq 9,42
Nr. 38 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce
A.15.010.020|stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
.a lindividuazione delle miscele pigmento-leganti pili idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura

costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessita

di lavaggic ad acqua di alcune parti

euro (ventiduc/43) mq 22,43
Nr. 39 Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo
AN.O0] 8 ore): - altezza fino a 35 m

euro (ottocentotre/53) giono 803,53
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pannelli in Forex dello spessore di 3 mm colorati secondo le indicazioni della D.L. con applicazione del
AN.02 logo del Museo Di Capodimonte su ognuno di essi, applicati su recinzioni perimetrali di cantiere, adeguatamente fissati, compreso il

carico, il trasporto e lo scarico, il montaggio ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (cinquantauno/25) mq 51,25
Nr. 41 Tenda MODELLO A costituita da un velo per porticra in mossolino di cotonc in due pezzi, mantovana ¢ calate in lampasso,
AN.03 broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, cravatte e festoni in lampasso, broccatello, damascato

o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, fodera in rasatello di cotone a colore, bracciali a doppio fiocco, passamaneria

¢ frangia in scta, comprese tavole reggitenda, binario scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda

in trazione, supporti per montaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (novemilacinquecentocinquantatre/08) . a corpo 9°553,08
Nr. 42 Tenda MODELLO B costituiinda un velo per portiera in mossolino di cotone in due pezzi, mantovana e ¢:late in lampasso,
AN.04 broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, fodera in rasatello di cotone.a colore, bordura,

cordoniere, rosette con fiocco, bracciali a doppio fiocco, passamaneria e frangia in seta, comprese tavole reggitenda, binario

scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione, supporti per montaggio ¢ ogni altro onere

e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (novemilacentodiciannove/48) a corpo 9°119,48
Nr. 43 Tenda MODELLO C costituita da un velo per portiera in mossolino di cotone in due pezzi, mantovana costtituita da sciarpette e
AN.05 festoni e doppie calate in in lampasso, broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, fodera in

Ficaaa —i-. Farhaerreaa
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materiali necessari e quelli di risulta. Il prezzo ¢ inteso per sala. RESTANO ESCLUSE LE FORNITURE DI TELECAMERE,

Num.Oxd. i ) i | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .ch UNITARIO
misura

rasatello di cotone a colore, bracciali a doppio fiocco, cordoniere, fregio centrale, passamaneria e frangia in seta, comprese tavole

reggitenda, binario scorritcnda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione, supporti per montaggio

e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (dodicimilaventitre/92) a corpo 12°023,92
Nr. 44 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla € manormetro di indicazione di carica e sistema di controllo
C.09.010.080 |della pressione tramite valvola di non ritomo. Da 12 kg, classe 43 A 183BC
q euro (settantanove/91) cad 79,91
Nr. 45 Tassello stratigrafico Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di
CAM23_A00|evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano
.010.104.A |da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fomire la documentazionc fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed

ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant’altro

necessario fino all’altezza di 3 metri

euro (centosettantaquattro/14) cad 174,14
Nr. 46 Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in
CAM23_A10|consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori
.010.080.A |gia esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso

lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a

cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di malta fluida con

adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la

predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno

delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante pemi in acciaio inox o vetroresina, per garantire il

migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante

controllo che dovra essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni

eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

curo (quattrocentodiciotto/79) mq 418,79
Nr. 47 Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica Reintegrazione delle parti mancanti di
CAM23_Al0|intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in
.010.090.A [sottosquadro. Il prczzo non prevede il costo dei ponteggi

euro (centocinquanta/l13) mq 150,13
Nr. 48 Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica Consolidamento e/o protezione finale della
CAM23_A10|superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei
.010.100.A |ponteggi

euro (centodiciannove/38) mq 119,38
Nr. 49 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune Reintegrazione pittorica,
CAM23_A10|di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L.,
.010.130.A |esclusivamente sotto tono ¢ con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni ¢ per rendere leggibile insieme delle dccoraznom

esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

curo (centotrentatre/66) mq 133,66
Nr. 50 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
CAM23_E21 |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.010.005.A |euro (dicci/28) mq 10,28
Nr. 51 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM23_P03 [tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
.010.065.A |euro (diciannove/14) mq 19,14
Nr. 52 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e
CAM23_RO03 |lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
.010.010.A |euro (zero/37) cm 0,37
Nr. 53 Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente
NP.AN.06 |interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di

applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ad

olio su muro, nei casi di: starti sottili o poco induriti, con bisturi

euro (trecentoquarantasette/82) mq 347,82
Nr. 54 Fornitura in opera di barra in vetroresina diam.fi 10 su foro gia predisposto compreso resina epossidica
NP.AN.07  |eurp (ventidue/56) B cadauno 22,56
Nr. 55 -|Rimozione di comice in ferro sp.2mm poste a circa 6,00mt di altezza, opponunamente ancorate alla comice in stucco originale a
NP.AN.08 |mezzo staffe in ferro, sono compresi la rimozione dei corpi illuminanti presenti quali neon, cavi e cassette elettriche il calo in basso

dei materiali (a livello calpestio sale 17-18-19) di risulta ed il ripristino a mezzo stucco della comice originale.

euro (centosessantasette/74) ml 167,74
Nr. 56 Sistemazionc di impianti esistenti a pareti (telccamere, rilevatori presenza, ecc), mediante realizzazione di tracce nelle murature, posa
NP.AN.09 |di tubazioni corrugate, chiusura delle tracce precedentemente realizzate. Restano compresi I'uso del trabattello il tiro e calo dei
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unitd
Num.Ord. . PREZZO
D N I E < " A
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICQOLO .dl UNITARIO
misura

RILEVATORI, CAVI E QUALSIVOGLIA ELEMENTO TECNOLOGICO

curo (cinquemilatrecentoquarantasette/46) cadauno 5'347,46
Nr. 57 Rimozione di fancoil esistente, compreso il calo in basso e trasporto a rifiuto (escluso oneri discarica)
NP.AN.10 (euro (trecentotrentacinque/31) cadauno 335,31
Nr. 58 Rimozione di zoccolatura in marmo esistente (h.35/40cm) con la massima cura per il recupero successivo del materiale rimosso,
NP.AN.I1  [compreso la pulizia del marmo rimosso (faccia posteriore) da malte ove possibile, la successiva regolarizzazione della superficie post

rimozione marmo

euro (settantaotto/55) ml 78,55
Nr. 59 Svemiciatura totale di porte in Iegno, mediante l'uso di solventi idonei per Ic parti pili tenaci, raschictti /o fonte di calore alla fiamma
NP.AN.12 |euro (centoquarantatre/90) mq 143,90
Nr. 60 Spazzolatura e carteggiatura, al fine di rimuovere le microfibre del legno in eccesso rendendo la superfice del legno liscia e levigata
NP.AN.13  |euro (quindici/09) mq 15,09
Nr. 61 Stuccatura di superfici in legno previo pulitura ed eliminazione di eventuali residui di grasso e olio
NP.AN.14 |euro (dodici/41) mq 12,41
Nr. 62 Fornitira in opera di vernice di fondo marca Sikkens "Rubbol BL Unifill" o similare, a pilt mani a coprire i
NP.AN.15 |euro (ventitre/72) mq 23,72
Nr. 63 Carteggiatura, al fine di rimuovere le imperfezioni rendendo la superfice liscia e levigata
NP.AN.16 [euro (1.0 2/17) mq 9,17
Nr. 64 Fomitura in opera di vernice all'acqua marca Sikkens "Rubbol BL Magura" o similare, a piti mani a coprire
NP.AN.17 |euro (trentaduc/64) mq 32,64
Nr. 65 Restauro di comici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica
NP.AN.I8 |[rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente:

- Rimozione meccanica di strati sovrammessi di vemici, descialbo meccanico, su tutta la supcrficic intcressata fino al raggiungimento

di tracce significative decori/pitture aventi valore storico;

- Ristabilimento dell'adesione tra supporto ligneo e le pitture rinvenute post descialbo;

Stuccatura di cadute di strati di pittura , compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della pittura, ecc. di

piccole dimensioni mediante formazione di pitture eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di

superfici dipinte, da realizzare seguendo I'andamento delle pannellature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo

le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e

geometrici;

- Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie

euro (seicentoottantasette/43) mq 687,43
Nr. 66 Operaio Specializzato - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
0.001 Basilicata ottobre-novembre 2019

euro (trentatre/15) h 33,15
Nr. 67 Operaio Qualificato - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania; il Molise, la Puglia e la Basilicata
0.002 ottobre-novembre 2019

euro (trenta/79) h 30,79
Nr. 68 Operaio Comune - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
0.003 ottobre-novembre 2019

euro (ventisette/72) h 27,72
Nr. 69 Operaio 4° livello
0.004 euro (ventiuno/90) h 21,90
Nr. 70 Operaio 3° livello
0.005 euro (ventiuno/00) h 21,00
Nr. 71 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore 2 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
P.01.010.010 |delle nccessaric controventature, scgnalazioni luminose diume e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro.
a Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (ventidue/33) " mq 22,33

s
Nr. 72 Nolo di estintore ad anidride /7escrica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante”« Zispositivo di
P.01.040.030 |sicurezza Da 5 kg, classe 89BC T
d euro (diciannove/30) cad/
30gg 19,30

Nr. 73 Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
P.01.050.050 |acciaio zincato a caldo ¢ pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamicre d'acciaio zincate
b e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,

serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
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euro (quarantadue/84)

Data,

Y ‘ 11 Direttore dei Lavori
' F. arch. Renata Manmo Ce -

Num.Ord. , unild | R EZZ20
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .(h UNITARIO
misura
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi € in ambienti separati con finestrino a
wasistas ¢ lavabo, completo di rubinetteric ¢ scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio ¢ nolo per il 1° mese da em 340 x
240 x 240 con vasi a sedere e cassette
euro (duecentonovantaotto/78) cad 298,78
Nr. 74 Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
P.01.050.060 |struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
b d'acciaio zincate e prevemiciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termaplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con
finestrino a wasistas € lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione ¢ tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere ¢ cassctte
euro (duecentosei/26) cad/
30gg 206,26
Nr. 75 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
P.01.050.090 [locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.h mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino estemo semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza
pari a 270 cm
euro (scicentodieci/12) cad 610,12
Nr. 76 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
P.01.050.100 |locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli i tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.h mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino estemo semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm
euro (quattrocentotrentasctte/92) cad/
30gg 437,92
Nr. 77 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote ¢ aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4
P.03.010.020 |m - Per il 1°mese o frazione
a euro (sedici/31) m 16,31
Nr. 78 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 |euro (duc/83) mq 2,83
.a
Nr. 79 ‘|Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali ¢ collar di ancoraggio alla muratura ¢ alle strutture, di qualsiasi dimensione ¢
R.02.035.010 |spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per
.b.CAM ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
curo (zero/55) kg 0,55
Nr. 80 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozionevdi'rivestimentg, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
R.02.060.035 |cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in legno di
.a.CAM qualsiasi natura e dimensione
euro (sette/08) mq 7,08
Nr. 81 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantauno/07) mc 41,07
Nr. 82 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso I'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
T.01.030.030 | Compresi ¢ compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dcll'argano
a elevatore.
mc 42,84
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