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MINISTERO DELLA CULTURA 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE. 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Contratto: “Intervento di restauro Opere e Arredi del Museo di Capodimonte I° Lotto 

Funzionale” FSC 2014-2020 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Delibera CIPE 

3/2016 - Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 –Importo complessivo a 

base d’asta € 680.000,00, oltre IVA, Cat. OS2A Classifica III  

CUP F67E19000400001- CIG 8936420712 

Decreto approvazione progetto: D.D. MU-CAP 06/08/2021| 231 veniva approvato il 

progetto esecutivo Importo € 1.000.000,00. 

Importo contrattuale: € 808.860,00 (ottocentottomilaottocentosessanta/00) di cui € 

145.860,00 (centoquarantacinquemilaottocentosessanta/00) per IVA al 22%; 

Provvedimento del RUP di approvazione di variante assestamento del 01/02/2024 

IMPRESA: CBC Conservazione Beni Culturali- Società Cooperativa, con sede in 

Roma al Viale Manzoni 26, CF 02681720583 e P.Iva 01101321006;  

RUP : F. Rest. Alessia Zaccaria Decreto Ddirettoriale MU-CAP| 24/10/2023|148 

CUP - F69G19000760001 - CIG - 8719623C85 

PREMESSO: 

– con Decreto MU-CAP 24/10/2023|148, veniva conferito l’incarico di Responsabi-

le del Procedimento all’arch. Anna Capuano, in sostituzione dell’Arch.Stefano 

Gizzi, andato in quiescenza ; 

– con Decreto MU-CAP|20/10/2020|325 veniva conferito incarico di progettazione 

ai F. Rest. Cons. Angela Cerasuolo, Sara Vitulli e Alessia Zaccaria; 

– con medesimo Decreto MU-CAP||20/10/2020325 veniva conferito l’incarico di 

Direttore Lavori al F Rest. Cons. Angela Cerasuolo e l’incarico di Coordinatore 
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della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Ni-

cola Pasquale Corvino; 

– Con successivo Decreto MU-CAP 24/10/2023|148, veniva conferito l’incarico di 

Responsabile del Procedimento al Funz. Rest. Dott.ssa Alessia Zaccaria, in sosti-

tuzione dell’Arch. Anna Capuano, andato in quiescenza 

– con Decreto del 18/12/2023|216 R.U.P., veniva nominata quale direttore dei lavo-

ri il funz. Rest. Sara Vitulli in sostituzione della dott. Angela Cerasuolo,  

– con D.D. MU-CAP 06/08/2021| 231, veniva approvato il progetto esecutivo, per 

l’importo di € 1.000.000,00; 

– con Determina a contrarre MU-CAP|11/10/2021| 189, che recepiva integralmente 

la proposta del Rup del 24/09/2021, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera c) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato 

dall’art. 1 comma II let b) della L.120/2020, con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di cui al contratto de quo 

(mediante RDO n. 2882689); 

– con Determina MU-CAP|12/02/2022|12, si procedeva all’aggiudicazione nei con-

fronti del suddetto O.E.;  

– che in data 19/05/2022, veniva sottocritto il contratto rep. 29   per la realizzaizone 

degli interventi Intervento di restauro Opere e Arredi del Museo di Capodimonte 

I° Lotto Funzionale; 

– che in corso d’opera, è sorta la necessità di procedere ad una perizia di assesta-

mento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 

nei limiti dell’importo originario, come meglio descritto nella relazione allegata 

alla perizia di assestamento redatta dal D.L., e nel verbale concordamento nuovi 

prezzi, che, anche se no materialmente allegati formano parte integrante e so-
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stanziale del presente atto;  

– che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a 

quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;  

– che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento con relativa relazione tec-

nica e documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto;  

– in data 01/02/2024, il RUP approvava con apposto provvedimento la perizia di 

assestamento n°1 per il progetto CUP: F67E19000400001; 

– che la suddetta perizia non ha modificato l’importo contrattuale nè la durata 

dell’intevento e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge, 

né la stessa altera la funzionalita dell’opera nè varia la superficie di intervento 

né tantomeno modifica la destinazione d’uso dei singoli ambienti e mantiene 

completamente inalterato l’obiettivo complessivo del progetto iniziale;  

– che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli non 

previsti e calcolati secondo il nuovo prezzario Opere Pubbliche della Regione 

Campania, come da verbale di concordamento prezzi; 

Tutto ciò premesso 

Da una parte il Prof. Eike Dieter Schmdit, in qualità di Direttore Generale del Museo 

e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, con sede in Napoli, Via Lucio 

Amelio (già via Miano 2, 80131 Napoli) abilitato alla stipula degli atti del Ministero 

della Cultura, giusto DPCM 9 gennaio 2024 registrato alla Corte dei Conti il 12 feb-

braio 2024 al nr. 312, che interviene anche in qualità di rappresentante il Ministero 

della Cultura, “Amministrazione” o “S.A.”;       

dall’altra l’impresa aggiudicataria dei lavori in persona della dott.ssa Angela Amen-

dola nata a Napoli il 16/02/1972, C.F. MNDNGL72B56F839I, in qualità di presiden-
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te del CdA e legale rappresentante della CBC Conservazione Beni Culturali- Società 

Cooperativa, con sede in Roma al Viale Manzoni 26, CF 02681720583 e P.Iva 

01101321006, di seguito anche “Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;  

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazio-

ni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue 

ART. 1 

L’Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento 

suddetta accetta l’esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate 

nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia n°1 relative al progetto CUP: 

CUP: F67E1900040000, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto. 

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni con-

tenute nel contratto del 24/11/2022 rep.29.  

ART 2 

L’impresa prende atto che la perizia di asssestamento non modifica l’importo con-

trattuale del contratto sottoscritto, per cui l’importo totale complessivo dei lavori di 

che trattasi, come da contratto rep. 29 del 19/05/2022, ammonta ad Euro € 

808.860,00 (ottocentottomilaottocentosessanta/00) di cui € 145.860,00 (centoquaran-

tacinquemilaottocentosessanta/00) per IVA al 22%. 

ART. 3 

L’esecuzione degi interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica altresì 

il termine per l’ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto princi-

pale, pari a 400 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 29 del 

19/05/2022, e agli allegati in esso richiamati. 

ART. 4 
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Si allega materialmente al presente contratto l’Elenco prezzi; resta inteso che anche 

se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente con-

tratto:1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento; 2. relazione 

tecnica di variante con i relativi elaborati tecnici. 

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. 

Il presente atto composto da n. 4 pagine numerate a video è redatto e sottoscritto dal-

le parti in modalità elettronica e con firma digitale. 

Napoli,  

CBC Conservazione Beni Culturali- Società Cooperativa 

Il Presidente 

Dott.ssa Angela Amendola 

 

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

                                    Prof. Eike Dieter Schmdit 

 

Firmato digitalmente da: AMENDOLA ANGELA
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