MJ- CAP| 06/ 10/ 2022| CONTRATTO 77

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero ‘della Cultura — Museo e Real

Bosco di Capodimonte — Programmazione finanziata ai sensi dell’art.

1, comma 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di

stabilita 2015) - Bilancio 2021 Capitolo 2.1.1.010 Art.

2.02.03.06.001/A - C.F. 95219190634

HARCA DA BOLLO

16,00

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori urgenti di riparazione e restauro della Chiesa di S.

Gennaro - Programmazione finanziata ai sensi dell'art. 1, comma 9 e

10 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita 2015);

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto Direttoriale

repertorio decreti MU-CAP|10/06/2021|DECRETO 158 — Importo

complessivo finanziato € 600.000,00 (dicesi euro Seicentomila/00)

finanziato sul Bilancio 2021 Capitolo 2.1.1.010 Art.

2.02.03.06.001/A - CUP: +F63G18000510001;

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 09/12/2021 MU - CAP

|09/12/2021] CONTRATTO 120 Registrato a Napoli il 30/12/2021 al n.

378/2 importo netto € 494'124,06 (dicesi euro

quattrocentonovantaquattromilacentoventiquattro/06) + IVA 10%,;

IMPRESA: Cosedo S.r.l. Costruzioni — Restauri con sede in Via San

Michele a Corte, 25 - 81043, Capua (CE), —

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Anna Capuano




(Decreto MIBACT — MU — CAP del 24/07/2020 Rep.241).

CUP: F63G18000510001 — CIG: 8797257E1F

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato in Napoli il 09/12/2021 MU - CAP

[09/12/2021] CONTRATTO 120 Registrato a Napoli il 30/12/2021 al n.

378/2 importo netto € 494'124,06 euro quattrocentonovanta-

quattromilacentoventiquattro/06) + IVA 10%, l'impresa Cosedo S.r.l.

Costruzioni — Restauri con sede in Via San Michele a Corte, 25 -

81043, Capua (CE) P.IVA: 02296670611 ha assunto l'esecuzione

dei lavori urgenti di riparazione e restauro della Chiesa di S.

Gennaro — Progetto CUP: F63G18000510001 - Programmazione

finanziata ai sensi dell’art. 1, comma 9 e 10 della legge 23 dicembre

2014 n. 190 (legge di stabilita 2015);

-che l'importo a base d’asta stabilito. in € 535'379.46 (dicesi euro

cinquecentotrentacinquemilatrecentosettantanove/46) oltre |.V.A. al

—_——

10%, di cui € 4'421,98 oltre IVA 10% (dicesi euro

<

quattromilaquattrocentoventuno/98) quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 7,77%

offerto dallimpresa aggiudicataria I'importo dei lavori si riduceva a €

489'702,08 (dicesi euro quattrocentottantanovemilasettecento-

/[/43

due/08), oltre € 4'421,98 (dicesi euro quattromilaquattro-

centoventuno/98) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

per un totale complessivo netto di € 494'124,06 (dicesi euro

quattrocentonovantaquattromilacentoventiquattro/06) oltre IVA 10%




pari a € 4941241 (dicesi euro quarantanovemilaquattrocento-

dodici/41) per un totale complessivo di € 543'636,47 (dicesi euro

cinquecentoquarantatremila/47) IVA 10% compresa al netto del

ribasso d’asta;

-che nel corso delle lavorazioni € emersa la necessita di apportare

delle variazioni al progetto originario che riguardano, in particolare, le

finiture interne e il nuovo collegamento verticale, e quindi I'esigenza

di inserire nuove categorie di lavori non previste azzerandone altre

che non saranno realizzate;

-che limporto dei lavori in questione & contenuto nelle somme

autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, degli ulteriori lavori da eseguire,

verranno utilizzate le risorse derivanti da categorie di lavori previsti

nel progetto originario e non realizzate, dalle somme a disposizione

dellAmministrazione per imprevisti e dalle economie derivanti dal

ribasso d’asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si & reso necessario

redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con

D. D. MU-CAP Rep. decreti n°158 del 10/062021 dellimporto

complessivo al netto del ribasso offerto di € 600'000,00 (€uro

seicentomila/90);

-che il suddetto progetto di variante & stato approvato con approvato

con D. D. MU-CAP Rep. decretin® /3 del 24 /OS [2c22

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giory? SET zmm sede della Direzione




Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono

presenti:

- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes

(FRANCIA) il 29/04/1955 (N

Direttore del Museo di Capodimonte;

- da una parte, la ditta assuntrice dei lavori Cosedo S.r.l

Costruzioni - Restauri, con sede in Via San Michele a Corte,

25 - 81043 capua (CE) - NG

_, rappresentata dall’Amministratore Unico Dott.

Gianmaria Modugno, [N

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) — L'impresa Cosedo S.r.I. Costruzioni — Restauri con

sede in Via San Michele a Corte, 25 - 81043, Capua (CE), C.F.

I ossume 'impegno di eseguire

senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli

elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle

stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 09/12/2021 MU —

CAP ]09/12/2021] CONTRATTO 120 Registrato a Napoli il

30/12/2021 al n. 378/2 importo netto € 494'124,06 (dicesi euro

quattrocentonovantaquattromilacentoventiquattro/06) + IVA 10%, agli

O

stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con |l

presente atto;

ARTICOLO (2) — L’ importo dei lavori di che trattasi risulta

essere € 580'110.45 (dicesi euro cinquecentottantamilacinque-

centodieci/45) oltre I.V.A. al 10%, di cui € 4'421,98 oltre IVA 10%




(dicesi euro quattromilaquattrocentoventuno/98) quali oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d’asta del

7,77% offerto dallimpresa aggiudicataria l'importo dei lavori si

i

riduce a € 530'957,48 (dicesi euro cinquecentotrentamilanovecento-

21 00045

(T

cinquantasette/48), oltre € 4'421,98 (dicesi euro quattromilaquattro-

01

i

Vo ~\C

centoventuno/98) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, | === ,ji:\{i
- 7 2’

per un totale complessivo netto di € 535'379,46 (dicesi euro //ki?‘“o"@@y‘@&\i
cinquecentotrentacinquemilatrecentosettantanove /46) oltre IVA 10% \\zj._r_/

pari a € 53537,95 (dicesi euro cinquantatremilacinquecento-

trentasette/95) per un totale complessivo di € 588'917,41 (dicesi euro

cinquecentottantottomila/41) IVA 10% compresa al netto del ribasso

d’asta, con un aumento, rispetto al Contratto stipulato in Napoli il

09/12/2021 MU — CAP |09/12/2021] CONTRATTO 120 Registrato a

Napoli il 30/12/2021 al n. 378/2 importo netto € 494'124,06 (dicesi

euro quattrocentonovantaquattromilacentoventiquattro/06) + IVA

10%, di € 41'255,40 ((dicesi euro quarantunomiladiecentocinquanta-

cinque/40) + IV.A. 10% pari a € 412554 (dicesi euro

quattromilacentoventicinque, per un totale complessivo di € 45'380,94

I.V.A. 10% compresa (€uro quarantacinquemilatrecentottanta/94);

ARTICOLO (3) — Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso

offerto ammonta a € 535'379,46 (dicesi euro

cinquecentotrentacinquemilatrecentosettantanove /46) oltre IVA 10%

pari a € 53'537,95 (dicesi euro cinquantatremilacinquecentotrenta-

sette/95) per un totale complessivo di € 588'917,41 (dicesi euro

cinquecentottantottomilanovecentodiciasette/41) IVA 10% compresa




al netto del ribasso d’asta;

ARTICOLO (4) - Aisensidel D.P.R. 207/2010, vengono concordati i

nuovi prezzi di cui all’allegato elenco prezzi, sui quali sara applicato il

ribasso d’asta del 7,77% previsto nel contratto principale;

ELENCO PREZZI

Nr. - 1 - 025232¢c - Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari

orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di

colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera

compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio:

altezza 1.286 mm, larghezza 500 mm, resa termica 750 W + 5%-

£333333)

Cadauno (euro

Nr. 2 - E.06.010.040a.CAM - Piccola orditura di tetti in legno, nelle

misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura,

bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente

ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete

SNy

Al mc € 946,06 euro (novecentoquarantasei/06)

Nr. 3 - E.07.010.100.b.CAM - Massetto cementizio premiscelato per

interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come

ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad

ottenere una superficie planare idonea come piano di posa

dipavimenti; resistenza a compressione 30 N/mm? spessore minimo 3

cm

Al mc € 635,65 euro (seicentotrentacinque/65)

Nr. 4 - E.16.010.030.a - Rete stampata in materiale sintetico per

armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al




supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Al mq € 3,84 euro (tre/84)

Nr. 5 - E.16.020.060a.CAM - Strato finale di intonaco, realizzato

mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con

successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta

pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico.

Al mq € 12,21 euro (dodici/21)

Nr. 6 - E.19.010.010.a.CAM - Carpenteria metallica in profilati

laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e

pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti

per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,

compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura

o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono

esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a

parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR

classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Al kg € 3,43 euro (tre/43)

Nr. 7 - ECONOMIA - Per lavori non sudcettibili di esatta e preventiva

valutazione a misura da pagarsi con liste degli operai e delle

provviste

Si assegnano S.D.C. € 10°460,05 euro (diecimilaquattrocento

sessanta/05)

Nr. 8 - N. P. - AN.07 - Lavaggio e trattamento delle superfici in cotto:

Aree con cotto Toscano arrotato (Ingresso piano terra - ballatoi primo

e secondo piano - camere a dx secondo piano); Aree con cotto




Napoletano antico (camere primo piano)

A corpo € 9°183,28 euro (novemilacentoottantatre/28)

Nr. 9 - N. P. - AN.08 - Pulizia a secco del tufo mediante spazzolatura

e correzione delle stuccature; Trattamento del tufo contro lo

sfarinamento con Dega Plast Primer di Gobbetto : Zone interessate :

parete frontale scala; pareti camere e bagni primo piano;

A corpo € 4°452,88 euro (quattromilaquattrocentocinquanta-

due/88)

Nr. 10 - N. P. - AN.09 Trattamento intonaco con lavorazione YUTA

effetto cera Dega Plast Primer di Gobbetto + Dega Brek Opaca di

Gobbetto Zone interessate : ingresso - pianerottolo - camere primo

piano

A corpo € 2°940,08 euro (duemilanovecentoquaranta/08)

Nr. 11 - N. P. - AN.10 - Pulizia a secco del tufo mediante

spazzolatura e correzione delle stuccature; Primerizzazione e

Verniciatura; Zone interessate : Soffitto bagni - passetto letto -

camera letto primo piano;

A corpo € 4'943,86 euro (quattromilanovecentoquarantatre/86)

Nr. 12 - N. P. - AN.11 - Tavolato di Abete Massello spessore cm. 2;

Colorazione con trattamento di penetrazione - applicazione colore —

protezione pavimentazione con TNT e cartoni; Aree interessate:

PAVIMENTO stanza letto + passetto primo piano

A corpo € 4°489,42 euro (quattromilaquattrocentoottantanove/42)

Nr. 13 - N. P. - AN.12 - Tavolato di Abete Massello spessore cm. 2;

Colorazione con trattamento di penetrazione - applicazione colore —




protezione pavimentazione con TNT e cartoni; Aree interessate:

RIVESTIMENTO PARETE stanza letto primo piano

A corpo € 1°711,46 euro (millesettecentoundici/46)

Nr. 14 - N. P. - AN.13 - Trattamento in RESINA ; preparazione del

fondo e operazioni di posa superfici in resina di finitura; protezione

pavimentazione con TNT e cartoni; Zone interessate: PAVIMENTO E =B :

21 000458 502 5

AN

RIVESTIMENTO H 2,20 BAGNI primo e secondo piano

A corpo € 13°804,97 euro (tredicimilaottocentoquattro/97)

Nr. 15 - N. P. - AN.14 - Trattamento in RESINA ;

CONSOLIDAMENTO del fondo in cemento a pavimento;

preparazione sottofondo; livellatura;barriera a vapore protezione

pavimentazione con TNT e cartoni; Zone interessate: PAVIMENTO

camere a sx secondo piano

A corpo € 137218,30 euro (tredicimiladuecentodiciotto/30)

Nr. 16 - N. P. - AN.15 - Assistenza edile alle lavorazioni artistiche nei

locali w.c. per la realizzazione di cartongessi, rivestimento in resina,

riconfigurazione infissi in legno.

A corpo € 7°266,77 euro (settemiladuecentosessantasei/77)

Nr. 17 - N. P. - AN.16 - Sovrapprezzo per trattamento superficiale

artistico infissi in legno recuperati (interni ed esterni).

A corpo € 7°631,35 euro (settemilaseicentotrentauno/35)

Nr. 18 - N. P. - AN.17 - Realizzazione di scala di collegamento dal 1°

piano al secondo, realizzata in opera come da disegno fornito dalla

D.L. ,costituita da struttura portante realizzata con profili NP o HEA o

HEB idoneamente ancorati alle murature anche con ausilio di




imperneature metalliche saturate a resina, soletta realizzata con

tavelloni in cotto ‘con -sovrastante massettoarmato con rete

elettrosaldata, gradini riportati sulla struttura realizzati con mattoni

alleggeriti, rivestimento delle pedate con marmo della stesso tipo di

quello presente nella rampa del piano terra/primo, intonaco civile

dellintera  struttura e successiva tinteggiatura, compreso

I'adeguamento e posa in opera della ringhiera esistente con le dovute

integrazioni necessarie nonché la tinteggiatura o trattamento a ferro a

vista.

A corpo € 25°000,00 euro (venticinquemila/00)

Nr. 19 R.03.040.050.a Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche

legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di

almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

Al mq € 24,52 euro (ventiquattro/52)

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante

non modificano la durata per I'ultimazione dei lavori fissato dal art. 2.9

del Capitolato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a

decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) — Anche se non materialmente allegati si intendono

quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e

sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
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L’'Impresa

COSEAU w.isi. )
siryzionicsRestauri)

(Cosedo S|

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)

;

)

L/
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