MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

	MUSEO DI CAPODIMONTE	
	Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -	Propodimon Cult
£	Museo di Capodimente - Capitolo 2.1.2.090 - Bilancio 2019 - C.F.	a company
	95219190634	
	COMUNE: NAPOLI	80 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
	EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE	######################################
	LAVORI: per la riparazione dell'impianto di sollevamento acque nere e	stem dell'i e delle fim 174 nt. 1 229 -0008 1 1 1 0 0
	sostituzione delle pompe a servizio della "SALA CAUSA";	Marine Ma
3 - 1	PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP	-8 8 8 8 8
1 y	Rep. Decreti del 27/06/2019 n° 259 dell'importo complessivo di €	
=	15'000,00 finanziato sul Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 - CUP:	
	F69G19000350001;	
	CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 23/07/2019 - MIBAC - MU -	
	CAP Repertorio Contratti n° 92 del 23/07/2019 importo netto € 11'065,57;	2 2 2
	IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.I." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A	L S. W.
	- 80030 Scisciano (NA) - P. IVA 06812441217;	N.C. SAN
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola	MP.
	Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP, REP, Decreti N° 247 del 25/06/2019.	PI Tight
	CUP: F69G19000350001 CIG: Z6D2903A76	N S
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	No.
	PREMESSO:	()
	- che con Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 - MIBAC - MU	
	- CAP Repertorio Contratti n° 92 del 23/07/2019 importo netto €	
	11'065,57, ha assunto l'esecuzione per la riparazione dell'impianto di	
	1	[

	sollevamento acque nere e sostituzione delle pompe a servizio della "SALA	
	CAUSA" CUP: F69G19000350001 dell'importo complessivo di € 15'000,00	
	(€uro quindicimila/00) approvato con approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP	- 36
	Rep Decreti nº 259 del 27/06/2019 - Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090;	
	- che l'importo a base d'asta stabilito, in € 12'295,08 (dicesi euro	
	dodicimiladuecentonovantacinque/08) oltre I.V.A. 22%, per effetto del	
	ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, riduce	
	l'importo a netti € 11'065,57 (dicesi euro undicimilasessantacinque/57) + €	sivilà i
	2'434,43 (dicesi duemilaquattrocentotrentaquattro/43) per IVA al 22%, per	000
	complessivi €. 13'500,00 (dicesi euro tredicimilacinquecento/00) IVA 22%	Peni e
	compresa;	190 OJS
	- che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare	
	ulteriori lavori per il completamento a regola d'arte dei lavori non prevedibili	
	in fase di redazione del progetto principale;	70 g
S.r.i /A S.r.i S.r.i S.r.i	- che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;	[6]
AN Section 12.2	-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per	Sec.
MP	Resecuzione degli ulteriori lavori impiantistici, verranno utilizzate le	
NPM Nig Pa	economie provenienti dal ribasso d'asta;	
5	- che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un	
	progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-	
Vità Cultu	CAP Rep Decreti del 27/06/2019 n° 259 dell'importo complessivo al	
PEC Spodimonte	netto del ribasso offerto di € 15'000,00 (€uro quindicimila/00);	
ni e 80sco	- che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con	
190 01972	D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n. 390 del 07/08/2019	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
		I

П	L'anno duemiladiciannove il giorno 2 9 AGO, 2019 del mese di	
	nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono	
	presenti sono presenti;	
	- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)	
	il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di	
	Capodimonte;	-
	da una parte, l'impresa assuntrice dei lavori, "SAPI IMPIANTI S.r.l."	
VII.à Cultu	con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.	
	IVA 06812441217, rappresentata dal Legale rappresentante sig.	
	Pierluigi Falco, nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 residente a	195
0 01912 ITIN	Scisciano (NA) - 80030 alla Via Via Palazzuolo n° 213/A (C.F.	
	FLC PLG 91° 16G 813W);	
	con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:	
* 5 * -	ARTICOLO (1) - L'Impresa, SAPI IMPIANTI S.r.I. con sede in Via	
	Palazzuolo n° 213/A - 80030 Scisciano (NA) - P. IVA 06812441217,	Sed.
	assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante	Ę
	secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di	a si
	esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa	N salaz
	in data 23/07/2019 - MIBAC - MU - CAP Repertorio Contratti nº 92 del	SAF
	23/07/2019 importo netto € 11'065,57, agli stessi prezzi in essi elencati	vità co
	oltre a quelli che si concordano con il presente atto;	a Sapodimonicus
<u> </u>	ARTICOLO (2) - L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di	a Ben
	€ 13'661,20 (dicesi euro tredicimilaseicentosessantuno/20) oltre I.V.A.	ON STRINING OF STRINING
	22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa	
	aggiudicataria, riduce l'importo a netti € 12'295,08 (dicesi euro	

	dodicimiladuecentonovantacinque/08) + € 2'704.92 (dicesi	
	duemilasettecentoquattro/92) per IVA al 22%, per complessivi €. 15'000,00	
	(dicesi euro quindicimila/00) IVA 22% compresa, con un aumento rispetto al	×
	Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 - MIBAC - MU - CAP	*
	Reperiorio Contratti n° 93 del 23/07/2019 importo netto € 11'065,57 di €	
	5 070 40 (Camp	
	duecentosettanta/49) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di €	- twill
	1'500,00 I.V.A. 22% compresa (€uro millecinquecento/00);	
abroen a	ARTICOLO (3) - Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto	1904.11
The section of	ammonta a € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantacinque/08)	
gr m ge E	+ € 2'704,92 (dicesi duemilasetecentoquatttro/92) per IVA al 22%, per	Taller I
	complessivi €. 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) IVA 22% compresa;	
	-ARTICOLO (4) - Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i	
S.r.l. A M247	nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato	e Petività
NT 13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1	il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;	11 e
CISCUS OF LIVE OF	ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non	8 83
	modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del	0197
45	Capitolato di appalto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere	
(h)	dal verbale di consegna;	
with Cult	ARTICOLO (6) - Anche se non materialmente allegati si intendono quali	_
R Capodimonte o	parte integrante del presente contratto:	9=
Sept and sep	1) il progetto di variante:	
20 01912 MILLY	2) tutti gli atti richiamati;	
	Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.	

L'Impresa Via Palazzupio 213/A 80030 SCISCIANO(NA) Cod. F. 6 P. va 06012441217 (SAPI IMPIANTI S.r.l.) Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger 5