

Intervento:  CUP: F66D18000100001			Napoli - Museo di Capodimonte – Lavori di manutenzione degli impianti Idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione aria opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del Museo				
		0001					
			PROGETTO DI VARIANTE				
Da eseguire in: Napoli – M		Napoli – M	fuseo di Capodimonte – Via Miano, 2				
Committente: Muse		Museo di C	eo di Capodimonte				
lmporti	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'10%			39'910,05		
	В	Somme a disposizione dell'amministrazione			15'089,05		
	С	Importo con	nplessivo del progetto	€	55'000,00	Bilancio 2018 (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00) (Capitolo 1.1.3.145 € 25'000,00)	

## IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.:

Visto Decreto del Direttore n° 66 del 12/03/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

Visto il progetto principale approvato con decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20.03.2018 n° 92 dell'importo complessivo di € 55'000,00;

Visto la necessità di ulteriori lavori in economia da realizzarsi, quali: - a) il rifacimento del rivestimento dei due bagni riservati al personale e oggetto di un intervento radicale di sostituzione degli impianti - b)l a realizzazione delle controsoffittature in cartongesso nei suddetti bagni e in uno dei bagni utilizzati dai visitatori - c) integrazione della pavimentazione in marmo divelta per sistemare gli scarichi fecali;

Considerata la necessità, per corretto utilizzo dei bagni e per il decoro degli stessi, di procedere all'esecuzione di tali interventi;

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 4'873,90 I.V.A. 22% compresa

## **DECRETA**

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 55'000,00 (dicesi €uro cinquantacinquemila/00) e relativo ai lavori di manutenzione degli impianti Idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione aria opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del Museo.

15 NOV. 2018

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano, 2 - 80131 Napoli

mu-cap@beniculturalist
PEC: mbac-mu-cap@mailcert beniculturalist



