MIBAC-MU-CAP REP. Decreti 07/06/2019 N° 191

Intervento:						
CUP: F65119000150001 CIG: 7815998D94			Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di somma urgenza alla aree di accesso di Porta Grande interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso fondazione stradale. PROGETTO DI VARIANTE			
Da eseguire in: Napoli -		Napoli -	- Museo e Real Bosco di Capodimonte – Via Miano, 2			
Committente:]		Minster	Minstero per i beni e le Attività Culturali - Museo di Capodimonte			
Importi	A	4 *	orevisto per l'esecuzione dei lavori FO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 20%	€ 149'729,97		
	В	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 20'270,03		
	С	Importo complessivo del progetto		€ 170'000,00	Richiesta fondi al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;

Visto il D.Lgs. nº 50/2016 e s.m.e.i.;

Visto il verbale di Somma urgenza redatto in data 19.01.2019;

Visto Decreto del Direttore nº 12 del 11/02/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Anna Capuano;

Visto Decreto del Direttore nº 13 del 11/02/2019 di conferimento di incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

Visto il progetto principale approvato con decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI del 27.02.2019 n° 28 dell'importo complessivo di € 170'000,00;

Visto lo stato di degrado, ancora presente in più parti della pavimentazione in cubetti di porfido;

Vista la presenza sotto la massicciata stradale di numerosi sottoservizi;

Considerata la necessità, per la sicurezza dei visitatori e del personale addetto, di estendere il rifacimento della pavimentazione a dette zone, e sistemare i sottoservizi presenti;

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 29'430,34 I.V.A. 10 compresa;

Considerato che per l'esecuzione di detti lavori è necessaria la somma di € 27'390,00 I.V.A. 10% compresa;

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 170'000,00 (dicesi €uro centosettantamila/00) e relativo ai lavori lavori di somma urgenza alla aree di accesso di Porta Grande interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso fondazione stradale.



mu-cap@beniculturali.it PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it



e del turismo