

Intervento:				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
CUP: F65I18001770001 CIG: 7742068C9D			Napoli -Real Bosco di Capodimonte - urgenza alle coperture a rischio immine casa canonica per i danni causati da ottobre - novembre 2018 PROGETTO DI VARIANTE	ente di crollo de	lla chiesa e dell'annessa	
Da eseguire in: Napoli -		Napoli -	- Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano, 2			
Committente:		Minstero per i beni e le Attività Culturali - Museo di Capodimonte				
Importi	A		revisto per l'esecuzione dei lavori			
		AL NET	TO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 20%	€ 254'867,26		
	В	Somme a	disposizione dell'amministrazione	€ 45'132,74		
	С	Importo c	complessivo del progetto	€ 300'000,00	Finanziamento richiesto	
		1	1 0		al MIBAC – Direzione	
					Generale Bilancio con	
					nota nº 4658 del	
					07/12/2018	

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC:

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.:

Visto il verbale di Somma urgenza redatto in data 05/12/2018;

Visto Decreto del Direttore del 05/12/2018 MIBAC-MU-CAP nº 480 del 06/12/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino:

Visto il progetto principale approvato con decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI del 13/12/2018 nº 507 dell'importo complessivo di € 300'000.00:

Visto lo stato di degrado in cui versano i solai di copertura della casa canonica;

Considerata la necessità, per la sicurezza dei visitatori e a tutela del bene, di intensificare le opere di bonifica dei solai di copertura della casa canonica;

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 58'404,09 I.V.A. 10 compresa:

Considerato che per l'esecuzione di detti lavori è necessaria la somma di € 46'725,67 I.V.A. 10% compresa;

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 300'000,00 (dicesi €uro trecentomila/00) e relativo ai lavori "Chiesa di S. Gennaro: Lavori di somma urgenza alle coperture a rischio imminente di crollo della chiesa e dell'annessa casa canonica per i danni causati dagli eccezionali eventi metereologici di ottobre - novembre 2018" 25 GIU.2019

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano, 2 - 80131 Napoli +39 08 | 7499 154

mu-cap@beniculturali.it PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturalnit Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte



