



Oggetto: atto integrativo e di sottomissione -ai sensi dell' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106- alla integrazione del contratto MU-CAP del 27/12/2019 Rep.238 recante “Museo e Real Bosco di Capodimonte fornitura ed installazione di una centralina di rilevamento meteo comprensiva di dispositivi ed opere accessorie” – **SMART CIG ZD12AD2A62.**

ATTO INTEGRATIVO E DI SOTTOMISSIONE
(Art. 106, co.1, lett. b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e del co.7 del medesimo art.106 e dell'art.22 del D.M. 49/2018)

il Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes il 29 aprile 1955, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Museo e Real Bosco di Capodimonte** (C.F. 5800945) che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

l'O.E. Euroimpianti SaS di Maria Solla, con sede in sito in 800010 Quarto (NA) , Via Viticella, 4 in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Maria Solla nata a Napoli il 4/12/1975 C.F.:SLLMRA75T64F839Q

Premesso

che con decreto MU-CAP|16/12/2019|772 e trattativa diretta MEPA n 1134925 in data 27 dicembre 2019, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Società Euroimpianti SaS di Maria Solla, hanno concluso un contratto telematico Rep. MU-CAP- N.238, avente ad oggetto: la fornitura di una centralina di rilevamento dati meteo con accesso dati via web/ip per il Centro Operativo di Controllo del Museo e Real Bosco di Capodimonte, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, di importo complessivo pari ad **€.6.407,63** (seimilaquattrocentosette/63) iva esclusa;

che il suddetto contratto è costituito dal “documento di dettaglio della fornitura” e dalle “clausole negoziali essenziali contenute nel Bando MePA di riferimento”, tutti costituenti parte integrante ed essenziale del regolamento contrattuale;

che le clausole contrattuali prevedono *la manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva per 24 mesi, on-site, di una stazione meteo locale e dei sistemi connessi, compresi interventi per l'assistenza delle componenti in garanzia, per guasti compreso lo smontaggio, rimontaggio, configurazione ed installazione degli elementi e dei dispositivi danneggiati, adoperandosi con ogni onere e magistero (scale, trabatelli, apparecchiature diagnostiche etc...).* *Manutenzione periodica per la verifica della sensoristica e del sistema nel suo complesso (hardware e software), compreso interventi*

straordinari per guasti dovuti a fulmini, sovratensioni o guasti accidentali. Impostazioni e configurazioni del software e del suo interfacciamento con la rete oltre alla installazione degli apparati nei locali della Centrale Operativa di Controllo (COC);

che con verbale del 30 dicembre 2019 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto;

che durante l'esecuzione del contratto, in data 10 novembre 2020, giusta determina Rep. n. 318, è stata acquisita una nuova stazione meteo locale e dispositivi di rete da altra ditta fornitrice, che necessita installare;

che la Stazione Appaltante, valutata la convenienza, ha richiesto una prestazione integrativa alla Società Euroimpianti s.a.s., pervenuta in data 17/11/2020 indicante num.rif./NA/094/20/A, in quanto ditta manutentrice già operante in loco ed a conoscenza delle circostanze e dei sistemi hardware e software dell'Istituto;

che l'esecuzione della ulteriore prestazione è tale da non alterare la natura generale del contratto e comporta un aumento di spesa, rispetto all'importo contrattuale, di euro € **2.752,50 oltre IVA**, corrispondente ad un incremento percentuale del **42,96%** rientrante nel limite massimo del 50% previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 7 del medesimo art.106;

che con determina rep.325 del 19/11/2020 il Museo e Real Bosco di Capodimonte ritenuta la modifica contrattuale riconducibile al dettato dell'art. 106, commi 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2018 ed alla previsione del comma 7 del medesimo articolo, verificata la copertura della spesa in bilancio, ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto;

Articolo 2

la sig.ra Maria Solla, in qualità di legale rappresentante della Euroimpianti SaS di Maria Solla, con sede in sito in 800010 Quarto (NA), Via Viticella, 4 P.IVA 07372180633, assume l'obbligo di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti dalla trattativa diretta MEPA n 1134925 in data 27 dicembre 2019 e dal contratto registrato al repertorio MU-CAP-N°238 del 27 dicembre 2019, le seguenti prestazioni integrative:

- a) installazione di una nuova centralina meteo locale, datalogger da collocare sull'edificio "Fagianeria" o altra locazione del Real Bosco, comprensiva delle componenti accessorie quali palina, switch, attacchi in f.o., al fine di assicurare il regolare funzionamento in rete e internet;

- b) estensione degli interventi di taratura e manutenzione periodica, per la verifica dell'efficienza della sensoristica della stazione meteo locale dell'edificio Fagianeria;
- c) installazione e configurazione di n. 1 web.cam;
- d) installazione datalogger ed aggiornamento della Stazione Meteo Locale del Palazzotto Borbonico;
- e) ricollocazione telecamera nel Centro Operativo di Controllo (COC);
- f) installazione di n.1 ups, encoder e cablaggio armadio rack Porta di Mezzo;
- g) servizio di assistenza e manutenzione per guasti accidentali e sovratensioni, montaggio/smontaggio oltre alle spese di trasporto per l'invio in assistenza degli eventuali dispositivi guasti (stazione meteo, datalogger, telecamere/web-cam installate) con esclusione delle parti di ricambio;

Le suddette prestazioni saranno erogate da n. 2 unità lavorative con le seguenti modalità:

- n. 50 ore di n. 1 tecnico specializzato;
- n. 50 ore di un operaio comune;

La Società Euroimpianti SaS si farà carico della fornitura dei materiali (cavi elettrici, interruttori differenziali e magnetotermici, cavi di rete, connettori, etc.), necessari alla installazione a regola d'arte delle predette apparecchiature, ed ove ricorra il rilascio della certificazione di conformità di cui al dm 37/01 e ss.mm.ii..

Articolo 3

Il presente atto integrativo non modifica la durata stabilita dal contratto MU-CAP del 27/12/2019 Rep.238 T.D. Me.P.A. n. 1134925;

Articolo 4

Il corrispettivo, accettato dalla ditta appaltatrice, per la esecuzione della ulteriore prestazione è fissato in complessivi **€. 2.752,50 oltre IVA (duemilasettecentocinquanta/50) oltre iva;**

Articolo 5

Per effetto del presente atto l'ammontare dell'importo contrattuale di euro €6.407,63 (seimilaquattrocentosette/63) iva esclusa viene complessivamente a rideterminarsi in **€. 9.160,13 (novemilacentosessanta/13) oltre iva;**

Articolo 6

Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per il servizio in argomento con il contratto, gli allegati e dettaglio della fornitura con il contratto MU-CAP del 27/12/2019 Rep.238 T.D. Me.P.A. n. 1134925.

Articolo 7

Sono a carico dell'Impresa le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per la Euroimpianti S.a.S.
L'Amministratore
Maria Solla

per il Museo e Real Bosco di Capodimonte
il Direttore Generale
Sylvain Bellenger

EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA
Via Viticella n. 4
80070 QUARTO (NA)
Tel.: 081 3049508
Tel/Fax: 081 876 23 14
Partita I.V.A.: 07372180633