MINISTERO DELLA CULTURA

¢0de/1

MUSEOQEREAL BOSCODICAPODIMONTE

Oggeﬁ‘n' Museo e Real Bosco di (‘apndimnntp - Interventi urgenti di_messa in sicurezza e

stabilizzazione dei pendii del Vallone dei Cervi -

Bilancio 2021 - Cap. 2.1.2.140 “Manutenzioni straordinarie aree a verde” - art

2.02.02.01.999/A “Altri terreni n.a.c.” - Importo complessivo del progetto € 300.000,00 —

Cat. OG13 Classifica 1.

Importo: € 229.414.13 oltre € 11.274.62 per oneri della sicurezza e oltre IVA al 10%, per

complessivi € 264.757,62

CUP - F68C20000190001 - CIG 8781202D1E

R.U.P. Arch. Anna Capuano (MU-CAP n. 360 del 12.11.2020)

Decreto approvazione Variante MU-CAP|14/12/2022[243

IMPRESA: Euphorbia srl Societa benefit con sede sede in Napoli Via Verdi, 18.
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ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

— con Decreto MU-CAP n. 360 del 12.11.2020, veniva conferito I’incarico di Responsabile

del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

— che con Decreto MU-CAP|27/05/2021|140 veniva approvato il progetto esecutivo di

importo complessivo di € 300.000,00 (dicasi euro trecentomila/00) per gli Interventi

urgenti di messa in sicurezza e stabilizzazione dei pendii del Vallone dei Cervi;
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— con Determina a Contrarre MU-CAP|04/06/2021|88, che recepiva integralmente la

proposta del Rup, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c),

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per ’affidamento dei lavori di cui al

contratto de quo (mediante RDO n. 282497);

— che con Determina MU-CAP|06/08/2021|152 si procedeva all’aggiudicazione nei
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resa pnphnrhia S!’l.,

— che con contratto rep 114 del 06/12/2021 venivano affidati gli interventi nrgpnfi dimessa

in sicurezza e stabilizzazione dei andii del Vallone dei Cervi alla societa Fllphnrhin srl;

— che in corso d’opera_il Direttore dei I.avori ha manifestato la necessitd di procedere ad

implemntazione delle lavorazioni del progetto originario a seguito delle indagini

effettuate, come richieste dall’ordine di servizio del 19.07.2022:

— che, a seguito di dette indagini per il completamento dei lavori, allo scopo di far fronte alle

nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili

nella fase progettuale inerenti la natura e delle lavorazioni, & sorta I’esigenza di eseguire

talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, & stata redatta, ai sensi

dell’art.149 comma 2 del D.Igs. n. 50/2016 ’acclusa perizia di variante suppletiva di cui

il presente atto che ne ¢ parte integrante;

— in data 21 luglio 2022 veniva redatto un verbale di conocordamento dei nuovi prezzi, che

ne forma parte integrale e sostanziale;

— che il progetto di variante ammonta ad € 34.593,82 comprensivo di IVA, come da

progetto di variante pesentato;

— che la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, & stata approvata con D.D.MU-

CAP|14/12/2022]243, per importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del

12,36 %, pari a € 240.688,75 di cui € 11.274,62 per oneri della sicurezza e oltre IVA al

10%,;

— che I'importo dei lavori in questione & contenuto nelle somme autorizzate e, per la

copertura finanziaria dell’aumento della somma per I’esecuzione degli ulteriori lavori,

saranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d’asta;

— che la societa ha presentato polizza integrativa atta a garantire il nuovo importo

contrattuale emessa dalla HDI Assicurazioni n°® 1214407572, con decorrenza 20.01.2023
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al 30.08.2023-

=59 )

— che i prf-77i applirafi sonao qnp]_li_p:pqpnfi nel Contratto prinripnlp oltre qnplli concordati

con il verbale di concordamento di_nuovi pr977i del 21 lu_glin 2022, a]legatn al presente

atto:

Tutto cid premesso

Da una parte il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F

4_ Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F.

95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche

come “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o “S.A.”;

dall’altra I’impresa aggiudicataria dei lavori, Euphorbia S.r.l. societa Benefit con sede in

Napoli, alla Via Verdi 18, P.Iva 03014021210, in persona dell’Amministratore e del legale

rappresentante dott.ssa Petrecca _ di seguito anche

“Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1

L’Impresa dopo aver preso visione della perizia di variante, accetta le variazioni tutte

apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta ed

approvata con Decreto Direttoriale MU-CAP14/12/2022[243, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto. L’impresa si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di

sorta i lavori contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del

contratto di appalto n. 114 del 06/12/2021.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di

appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.
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ART.2

Per effetto della presente variante I'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi

ammonta al netto del ribasso d’asta del 12,36 % a euro 229.414,13 oltre € 11.274,62, per

oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 240.688,75 e oltre IVA al 10% per un

importo di € 264.757,62 (duecentosessantaquattromilasettecentocinquantasette/62)

ART. 3

Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per 1’ultimazione

dei lavori fissata in giorni 180 (novecentoottanta) naturali e consecutivi.

ART4

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) relazione tecnica di variante;

2) il progetto di variante ed elaborati tecnici;

3) Verbale concordamento nuovi prezzi.

ART. 5

Per quanto non espressamene previsto o deroato valgono le norme di cui al contratto MU-

CAP|06/12/2021]114.

Il presente atto € composto da n. 4 pagine, numerate a video oltre n° 5 pagine Elenco Prezzi

ed ¢ redatto e sottoscritto dalle parti in modalita elettronica e con firma digitale.

Euporbhia srl Societa Benefit I1 Direttore del Museo e

Real Bosco di Capodimonte

Annunziata Petrecca Dott. Sylvain Bellenger
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MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEOG DI CAPODIMONTE

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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ELENCO PREZZI

Interventi urgenti di messa in sicurezza e stabilizzazione dei pendii del
"Vallone dei Carvi”

MINISTERO DELLA CULTURA

Napoli,

IL TECNICO
Arch. Anna Capuano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
AP001

Nr. 2
AP002

Nr. 3
AP003

Nr. 4
APQ04

Nr. 5
AP005

Rilievo dell'intera area di dimensioni circa 210x120 compresa tra il muro di cinta lato est, la viabilita interna adiacente al
Grottino e fabbricato Agenzia Cattaneo, la stradina lato sud della superficie complessiva di circa mq 25.000,00. Sara da rilevare
i seguenti elementi fisici del territorio:

- margine del percorso/area pavimentata presente a monte della scarpata:

- muro di confine sul lato est del Parco di Capodimonte;

- percorso interno che raggiunge la grotta di Maria Cristina e prosegue oltre per circa 60 ml;

- opere murarie a protezione della strada e dell'accesso alla groita;

- scarpate lato sinistro e destro proseguendo nel viale di accesso alla grotta;

- manufatti esistenti ¢ interventi di ingegneria naturalistica in buono stato di conservazione,

-rilievo alberi di alto fusto presenti sulla scampata.

Le operazioni vemanno eseguite con il metodo celerimeirico e lettura a strati con l'utilizzo di strumentazione elettronica di
precisione e sistema GPS. Le quote altimetriche saranno riferite al ssitema cartografico di Napoli. Lungo le strade asfaltate sara
materializzata una poligonale di riferimento con chiodi miniati e lungo il percorso pedolai del parco saranno installate mire
rimovibili utili durante le operazioni di rilievo. A completamento delle operazioni di rilievo tipografico e restituzione analitica e
grafica saranno prodotiti i seguenti elaborati:

- planimetria del rilievo in scala 1:200;

- modello 3D del terreno;

- sezione sul piano di massima pendenza con integrazone di circa 3.00 ml.

eure (irentaunomilatrecentosessantacingue/73)

Rilievi e progettazione per gli interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di Ingegneria Naturalistica
consistente in:

Relazione descrittiva, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della compatibilita paesaggistica
dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caraiteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale
I'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, passaggistici
interferenti sulle aree o sugli iramobili interessati dall’intervento, nonché 1'individuazione delle misure idonee a salvaguardare
la tutela ambientale e i valori culturali ¢ paesaggistici. Analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa
individuata. Prima analisi e valutazioni relative ad aspetti di idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica,
instabilita geomorfologiche, aree di pericolo, siabilita dei pendii, infiltrazioni.

Redazione di Relazioni geologica, idraulica, sismica e geoiecnica, generale e tecniche, specialistica sull’applicabilitd
dell’Ingegneria Naturalistica,

Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, planimetrie con ubicazione interventi di

LN. da realizzare nei siti individuati);

Progetto delle strutture con elaborati grafici di insieme e grafici di dettaglio, la relazione di calcolo, I'indicazione delle norme di
riferimento; la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali ¢ delle medalita di esecuzione.

euro (cinguaniacinquemilanovecentonovantadue/74)

Ripristino della continuita della zanella di tufo per impedire la tracimazione delle acque superficiali a valle, tramite la
sostituzione dei conci degradati o non pill esistenti e la riconfigurazione della continuita e della sagoma della zanella originaria
in sito, sia fuori che entro terra. 11 prezzo comprende le seguenti lavorazioni e magisteri: rimozione dei conci di tufo degradati,
anche entro terra, lo smontaggio dei conci per costituire 1'alloggio del nuovo pietrame costituendo perfetto incasiro tra un
concio e I’altro, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo anche sagomati a mano ¢ a pertetta misura con malta di
calce idraulica e pozzolana. 1l prezzo si intende compreso di fomitura di tutti i conci necessari, la messa in opera e la
movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Il prezzo viene
valutato cadauno per una lunghezza di intervento complessiva paria 100 cm.

euro (centootiantacinqua/31)

Ripristino della continuita dei cordoli di tufo per impedire la tracimazione delle acque superficiali a valle, tramite la sostituzione
dei conci degradati o non pit esistenti ¢ la riconfigurazione della continuita e della sagoma del cordolo originario in sito, sia
fuori che entro terra. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni e magisteri: rimozione dei conci di tufo degradati, anche entro
terra, lo simontaggio dei conci per costituire I’alloggio del nuovo pietrame costituendo perfetto incastro tra un concio ¢ I'altro,
scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo anche sagomati a mano ¢ a perfetta misura con malta di calce idraulica e
pozzolana. Il prezzo si intende compreso di fornitura di tutti i conci necessari, la messa in opera e la movimentazione manuale
dei materiali vecchi e nuovi, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Il prezzo viene valutato a corpo per una
lunghezza di intervento pari a 300 m, come graficizzato sugli claborati di progetto. Si stima una percentuale di parti da
ripristinare pari al 40% della lunghezza del muretto (40% di 300 m).
euro (undicimilaotéocentootiantatire/99)

Palificata viva a doppia parete: Palificata in tondami di castagno scortecciato circa @ 20 cm posti allernativamenie in senso
longitudinale ed in senso trasversale (tondame longitudinale L 3.00 m, tondame trasversale L 2.00 m - pali longitudinalia 2 m
di distanza tra loro - pali trasversali a 1.5 m di distanza tra lore) a formare un castello in legname. 1 pali, nei loro mutui punti di
contatto, durante il montaggio, sono fissati tra di loro con barre in ferro ad aderenza migliorata @ 12 mm con preforo © 10 mm,
i pali poggianti sul terreno di base saranno allo stesso fissati con barre in ferro ad aderenza migliorata @ 12 mim con preforo @
10 mm L = m.1,00, in misura di n. 2 per palo longitudinale; la palificata andra interrata con una pendenza del 10° verso monte
ed il fronte avra anche una pendenza del 30% + 50% per garantire la miglior crescita delle piante; l'intera struttura, avente un
letto per I'intera base cestituito da pietrame lavico (m. 0,20 x m. 0,20 circa), verra riempita con il terreno ricavato dallo scavo e/
0 con terrenc vegetale e negli interstizi tra i pali orizzontali verranno collocate talee legnose radicate di specie autoctone adatte
alla riproduzione vegetativa in numero di 5/mc nonché piante radicate di specie arbustive autoctone in vaso diametro cm. 18, in
numero di 5/mc. Rami e piante dovranno sporgere per 0,10 = 0,25 m dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al
terreno naturale. Le talee sono prelevate dal selvatico di due o pilt anni di et3, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza adatta
all'intervento, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente
inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee sporgeranno al massimo per ¥ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio
netto di potatura dopo |'infissione. Nel prezzo sono compresi tutti gli scavi e i movimenti terra, da eseguirsi anche a mano,
necessari per la profilatura del versante come da grafici allegati. Arbusti e/o talee da introdurre: come indicato nelle relazioni di
progetto.

curo (duecenioventidue/30)

a cormpo

a corpo

a como

mc

31'365,73

185,31

11°883,99

222,30
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EXE?& DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di %ggiég
misura

Nr. 6 Realizzazione di canaletta in legname a forma trapezia (aitezza cm. 30, base minore cm. 55, base maggiore cm. 85), con pareti
AP006 laterali costituite da 4 correnti in castagno scortecciato @ 10-12 cm fissate con barre di ferro @ 8 mm ai picchetti di castagno @

8-10 cm e fondo stabilizzato con pietrame vulcanico. Scavi eseguiti a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici.

euro (eento/40) m 100,40
Nr. 7 Realizzazione di fossi di assorbimento di dimensione finita 2,00%1,50x1,00 mt confinati lateralmente con pali di castagno di
AP007 diametro di 10-12 cm e stabilizzati sul fondo con la posa di pietrame vulcanico. Scavi eseguiti a mano e/o con lausilio di

attrezzi meccanici.

eurg (settecentodue/69) cadauno 702,69
Nr. 8 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno scorticati, costituita da piantoni, diametro 10/12, altezza palo
AP008 2,0 m, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra | m, carrimane, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, come da

elaborato di progetto, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di

assemblaggio in acciaio zincato e materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al

m di lunghezza della staccionata.

euro (otiantaotto/55) m 88,55
Nr. 9 Ripristino funzionalita della esistente canaletta, da effettuarsi a mano utilizzando gli embrici esistenti & se necessario embrici di
APQQ9 nuova fornitura compresi nel prezzo. La configurazione finale deve permettere il perfetto convogliamento delle acque anche

durante gli eventi pluviometrici di limitata entita anche nelle parti della canaletta in cui sviluppo longitudinale avviene in curva :

0 con bruschi cambi di traettoria. 11 prezzo ¢ compreso di futti i materiali, magisteri e oneri per rendere il manufatto i

perfettamente funzionale al suo uso. ‘

curo (duemilaquatirocentoottantauno/38) acorpo 2°481 38§

!

Nr. 10 Pulizia e svuotamento della griglia e della sottostante canaletta per tutta la loro estensione, compreso trasporto a rifiuto dei !
APO10 materiali di risulta

euro (milleduccentoventisei/57) acomo 1°226,57
Ni. 11 Palizzata Montaguto. Stabilizzazione di pendii mediante palizzata costituita da tre file di pali di castagno, sovrapposti, di circa
APOI 1 0 20 cm e lunghezza 1,0 m, disposti orizzontalmente, ancorati in maniera solidale I'uno all'altro e al substrato con 4 barre in

ferro ad aderenza migliorata @ 12 mum, L 100 cm. I pali delle varie file dovranno essere disposti lasciando tra gli stessi una

distanza di 5 cm circa, utile alla messa a dimora delle essenze specie vegetali. La parte retrostante la palizzata verra riempita

con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i pali orizzontali verranno collocate taiee legnose di specie adatte alla

riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive in numero di [ ogni m per ciascuna fila di pali, per un totale

di 3 piante ogni m di palizzata. Rami ¢ piante dovranno sporgere per 0,25-0,50 ml dalla palizzata ed arrivare nella parte

posteriore sino al terreno naturale. Nel prezzo sono compresi tutti ghi scavi e i movimenti terra, da eseguirsi anche a mano,

necessari per la profilatura del versante come da grafici allegati. Arbusti e/o talee da introdurre: come indicato nelle relazioni di

progetto.

eure (duccentoventinno/68) m 221,68
Nr. 12 Palizzata viva costituita da quatiro file di pali di castagno scortecciato, sovrapposti, di circa @ 10 cm e lunghezza 3,0 m, disposti
AP012 orizzontalmente, legati (con filo di ferro zincato) I'uno all’altro e con i pali verticali. T pali verticali in legname di castagno

scortecciato ed appuntiti di circa @ 12 cm e lunghezza 2,0 m saranno infissi perpendicolarmente nel terreno per circa 1,5 m,

posti alla reciproca distanza di circa 0,30 m. La parte retrostante la palizzata verra riempita con l'inerte ricavato dallo scavo efo

con terreno vegetale e verranno collocate talee legnose radicate di specie autoctone adatte alla riproduzione vegetativa in

numero di 3/m di palizzata nonché piante radicate di specie arbustive autoctone in vaso diametro crn. 18, in numero di 3/m di

palizzata. Rami e piante dovranna sporgere per 0,25-0,50 ml dalla palizzata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno

naturale. Nel prezzo sono compresi tutti gli scavi e i movimenti terra, da eseguirsi anche a mano, necessari per la profilatura del

versante. Arbusti e/a talee da introdurre: come indicato nelle relazioni di progeito.

euro (dueceniodiciannove/27) m 21927
Nr. 13 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Approntamento
S.01.010.01 |dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e [a revisione a fine lavori Per ogni
0.2 attrezzatura

euro (cinquecentocinquaniaseiie/%) cad 557,95
Nr. 14 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessivili ai normali mezzi di trasporto. Attrezzalure installate in
S.01.010.03 |corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali
0.a mezzi di wasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per

l'accertamento sottoservizi sino a - 1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello state dei luoghi Per distanze entro i 300 m

euro (duecentootio/40) cad 208 40
Nr. 15 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 ¢ 127 mm, in terreni fini
S.01.011.01 |Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127
0.a min, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di

campagna

euro (cinquantasette/55) m 57,55
Nr. 16 Perforazione ,ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 ¢ 127 mm, in terreni fini
S.01.011.01 |Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127
0.b mm, in tereni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare do 20 a 40 m dal piano di

campagna

euro (settantauno/94) m 71,94
Nr. 17 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per ['uso di doppio carotiere Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 30 m per l'uso
S.01.011.05 |di doppio carotiere
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0.a euro {iredici/31) m 13,31
Nr. 18 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelieve di campioni
$.01.040.03 indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella,
0.2 da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano

di campagna

eure (cinquantasette/55) cad 37,55
Nr. 19 Prelievo di campioni indisturbaii nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelievo di campioni
S.01.040.03 [indisturbati, compatibilinente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella,
0.b da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal

piano di campagna

euro (sessantaguaiiro/75) cad 64,75
Ni. 20 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperia.
5.01.040.05 |Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
0.a suvo (cinquantasetie/55) cad 57,55
Nr. 21 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punia chiusa o aperta.
§.01.040.05 |Per ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna
0.b euro {settantauno/94) cad 71,94
Nr. 22 Prova di permeabilita eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura
S$.01.040.07 |euro (centoquindici/11) cad 11511
0.a
Nr. 23 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia Approntamento dell'aitrezzatura
S.01.050.02 |per l'esecuzione di prove peneirometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo
0.a scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andaa e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

enro (centosessaniadue/33) cad 162,33
Nr. 24 Aftrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature|
5.01.050.03 |installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun
0.a punto di prova, compresa il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto,

installazione, carico ¢ scarico. Per distanze entro i 300 m

euro (centoquattordici/20) cad 114,20
Nr, 25 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova
$.01.050.07 |penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o “Emilia" provvisto di massa battente da 73 0 63,5
0.3 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, aliezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per

ogni metro lineare senza uso di rivestimento

euro (gualtordici/32) m 14,32
Nr. 26 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio
$.01.060.01 |euro (ventisei/31) cad 26,31
0.a
Nr. 27 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta
$.01.060.04 Jidraulica e cementizia in modo da impedire infilirazioni di acqua nel sottosuolo
0.2 euro {se2i/34) m 6,34
Nr. 28 Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)
5.01.060.06 [euro (trentaunald?) cad 3147
0.a
Nr. 29 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso I'esame
S5.02.010.01 |preliminare ¢ la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO 14688-1
0.a euro (veniitre/79) cad 23,79
Nr. 30 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via secca su quantitd <= 5kg, con un massimo di
5.02.020.01 (8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
0.2 euro {guarantatre/29) cad 43,29
Nr. 31 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa I determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la
5.02.020.04 |{UMI CEN I1SO 17892-4
0.2 euro (sessanfacingue/48) cad 65,48
Nr. 32 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazionz finale <8h
5.02.030.01 |(procedura standard 3 provini). Eseguita seconde la UNI CEN 18O 17892-10
0.a euro (trecenfoseltantatze/33 cad 373,88
Nr. 33 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento
5.03.020.01 |attrezzature ¢ trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro,
0.2 compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

eure {cemtosetie/15) cp 107,16
Nr 34 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di
$.03.020.02 |indagine o prova ii foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine
0.a di tipo sisimica a rifrazione

cad 89,36
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Nr. 35 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves)
5.03.020.10 utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente
0.a e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due

registrazioni per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocita

dell'onda "S", e detenminazione del parametro Vs30.

euro (settecentodue/d1) cad 702,81
Nr. 36 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante
5.03.020.13 [posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
0.a I'elaborazione e la restituzione dei dati.

curo (duccentonovantasetée/69) cad 297,69
Nr. 37 Verifica dei sintomi e dei danni estemi delle piante arboree mediante I'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
V.02.010.0 [secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di
5.a documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di

tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.

euyro (trentn/85) cad 30,85
Nr. 38 Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessita,
v.02.010.02(gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello eleitronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale
Sf valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per

piena assunzione di responsabilita, comprendente: - ambito di apparienenza attribuito; - classificazione tassonomica; -

dimensioni della pianta (diametro del tronco. altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e

dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini

strumentali effettuate; - classe dj rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - conunenti relativi a particolari

anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggeiti

arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'‘alberatura di diametro: - @ 81 = 120 cm

euro (centoguaraniacingue/6o) cad 145,60
Nr. 39 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di
V.02.020.01|10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con
0.2.CAM  |mezzi meccanici a controllo automatico

euro (zero/61) mq 0,61
Nr. 40 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
V.02.040.01 |cime ¢ del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali
5.c.CAM  |dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta 0 accatastamento nel

luogo indicato dalla D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m

eurs (duecenioguaranta/97) cad 240,97
Nr. 41 Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate
V.02.070.04|di larghezza superiore ai 2,5 mt 11 prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi
0.a.CAM  |per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetia regola d'arte, senza | ausilio di

ponteggi

euro (tre/43) mq 343
Nr. 42 Decespugliamento di area boscala invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
V.04.010.03 |ed arbustiva naturale.Su aree ad alia densita di infestanti (altezza superiore a | m e copertura temeno superiore al 90%) senza
0.b rimozione dei materiali di risulta

euro (zero/93) mq 095
Nr. 43 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
V.04.010.05 |attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
5a enzo {eentootiantatre/20) cad 183,20
Nr. 44 Cippatura in bosco della ramaglia ¢ dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
V.04.010.07|oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonch¢ di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di
0.a carattere turusticofruitivo, compresa Ia distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

euro {centoventiguattro/82) Ha 124,82
Nr. 45 Ripulitura sentiero Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione
V.04.010.09(infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera
0.f contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggionnente dissestati con materiale reperito in loco.

euio (quindici/19) m 15,19

Napoli,
11 Tecnico
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Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 03/02/2023 alle 11:58:54 UTC.

Verifica effettuata alla data 03/02/2023 alle 11:52: 46 UTC.

1. File esaminato: " signed-Atto di sottomissione I nterventi messa in
sicurezza Vallone del Cervi (1).pdf.p7m.p7m"

Il file signed-Atto di sottomissione Interventi messa in sicurezza Vallone dei Cervi (1).pdf.p7m.p7m € un documento elettronico di

tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).
- Improntadel file: f924fed6f7359328c52e70b0ee19d0054060ab3478b27e38c7c3e49c9006a18d

« Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorita emittente Esito verifica

1) BELLENGER SYLVAIN JEAN ArubaPEC Sp.A. NG CA 3 Qf

1.11Firman®1-BELLENGER SYLVAIN JEAN

Lafirmaéintegraevalida
Lafirmarispettala Determinazione 147/2019

Questa firma & stata apposta da BELLENGER SYLVAIN JEAN, C.F./ , nazione 1T, in
data 03/02/2023 alle 11:08: 33.

Dettagli Certificato
« Common Name: BELLENGER SYLVAIN JEAN

. CodiceFiscae/ PartitalVA: _

« Titolo: Non disponibile

« Organizzazione: Ministero della cultura

« Nazione: IT

« Numero di serie: 35aa80eb27b48493415f130a51dd1803

« Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

« Usi del certificato: Non repudiation (40)

«+ Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6

- Validita dal 25/10/2021 alle 02:00:00 al 25/10/2024 alle 01:59:59
- Stato di revoca: |l certificato NON risulta revocato

« Verifica OCSP: Verificaonline effettuatain data 03/02/2023 alle 12:00: 29
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Pagina 1


https://ca.arubapec.it/cps.html

firma OK!

post@cert

(Per i dettagli sul certificato dell'autorita emittente fare riferimento a[1.A.1.1])

+/ 1l certificato ha validita legale
I certificato € conforme al regolamento europeo UE 910/2014
I certificato e conservato dalla CA per ameno 20 anni.

Lachiave privata associataal certificato € memorizzatain un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice
Certificati delle autoritaradice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

« Common Name: ArubaPEC Sp.A. NG CA 3

« Codice Fiscale/ PartitalVA: Non disponibile

- Titolo: Non disponibile

« Organizzazione: ArubaPEC Sp.A.

« Nazione: IT

« Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

« Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Usi dd certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

« Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1

- Vadlidita: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 a 23/10/2030 alle 01:59:59

2. File esaminato: " signed-Atto di sottomissione | nterventi messa in
sicurezza Vallone dei Cervi (1).pdf.p7m"

Il file signed-Atto di sottomissione Interventi messa in sicurezza Vallone dei Cervi (1).pdf.p7m € un documento €elettronico di tipo
CAdES (busta P7M con documento firmato).

+ Improntadel file: 6331a05927dccf8501561594438fchdfc5d7013f3e431967fd240207€03a590a

« Algoritmo di impronta: SHA256

2.1 Schema di sintes

Firmatario Autorita emittente Esito verifica

1) PETRECCA ANNUNZIATA Namirial CA Firma Qualificata «Qf
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2.1.1Firman®1- PETRECCA ANNUNZIATA

Lafirmaéintegraevalida
Lafirmarispettala Determinazione 147/2019

Questa firma & stata apposta da PETRECCA ANNUNZIATA, C.F/PIVA TINIT-PTRNNZ71M68F839P, nazione I T, in data
02/02/2023 alle 16:12:12.

Dettagli Certificato

« Common Name: PETRECCA ANNUNZIATA

« Codice Fiscale/ PartitalVA: TINIT-PTRNNZ71M 68F839P

- Titolo: Non disponibile

« Organizzazione: Non disponibile

- Nazione: IT

« Numero di serie: 012¢1899275b3cfe

« Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

- Usi ddl certificato: Non repudiation (40)

- Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2, 0.4.0.2042.1.2
« Validita dal 30/05/2022 alle 15:16:00 a 29/05/2025 alle 00:00:00

- Stato di revoca: I certificato NON risulta revocato

- Verifica OCSP: Verificaonline effettuatain data 03/02/2023 alle 12:52:49

(Per i dettagli sul certificato dell'autorita emittente fare riferimento a[2.A.1.1])

+/ 1l certificato ha validita legale
Il certificato &€ conforme a regolamento europeo UE 910/2014
Il certificato & conservato dalla CA per ameno 20 anni.

Lachiave privata associata al certificato € memorizzatain un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

2.A Appendice
Certificati delle autoritaradice (CA)

2.A.1.1 Dettagli Certificato

« Common Name: Namirial CA Firma Qualificata

+ Codice Fiscale/ Partital VA: Non disponibile

- Titolo: Non disponibile

« Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

« Nazione: IT

« Numero di serie: 4158¢13a49d29819

+ Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

- Usi dd certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

« Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

- Vadlidita: dal 24/11/2010 alle 16:01:29 a 24/11/2030 alle 16:01:29
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