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OGGETTO: Napoli - Museo ¢ Real Bosco di Capodimonte — Lavori di somma urgenza
alle aree di accesso di porta piccola interessate da cedimenti diffusi della sede
stradale per collasso rete fognaria — Progetto Principale approvato con D. D.
Rep. Decreti del 15/06/2018 N. 202 e successivo D.D. di Rettifica Rep. Decreti del
24/09/2018 N. 312 importo € 300'000,00 - Progetto di Variante approvato con
D. D. n° 321 del 01/10/2018 importo netto € 300'000,00
Bilancio 2018 Capitolo 2.1.1.010
CUP: F65118000020001 CIG : 75270985C4
Contratto Rep. n° 37 del 21/05/219

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Igs n. 50 del 18.04.2006, e s.m.i,, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni
e delle attivita culturali e del turismo, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2014, n. 274;
VISTO il decreto di approvazione del progetto Rep. Decreti del 15/06/2018 N. 202 e successivo
D.D. di Rettifica MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti del 24/09/2018 N. 312 per importo totale €
300’000,00;

VISTO il decreto di approvazione del progetto di variante n. 321 del 01/10/2018 per importo totale
netto € 300°000,00;

VISTO contratto di affidamento dei lavori Rep. n. 37 del 21/05/219 in favore della ditta MA.RES.
di Vincenzo Marciano con sede legale in Via Civitavecchia, 36 — Manziana (RM) P.IVA
03279580611,

VISTO il verbale di consegna redatto in unico con la redazione de Verbale di Somma urgenza del
28/05/2018 redatto dal F. T. geom. Andrea Pasquale Nicola Corvino col quale veniva ordinato
I’inizio dei lavori da concludere entro il 10/11/2018;

VISTO il verbale di sospensione in data 17/09/2018 e il successivo verbale di ripresa in data

04/10/2018 che spostava il termine per |’ultimazione dei lavori al 19/10/2018;
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VISTO j] Collaudo Statico redatto dall’arch. Gennaro Leva in data 19/ 10/2018;
VISTO i quadro economico del progetto che prevede I'importo dj € §'353,13 per 'incentivo

in data 19 ottobre 2018;
VISTO il Certificato dj Collando Tecnico-Amministrativo redatto dall’arch. Gennaro Leva i data
18/09/2019
RITENUTO dj dover riconoscere il predetto incentjvo agli aventi diritto:
DISPONE

Napolj
Respc :;ubi de, P@enm
F. T geom. 'r%iﬂ’f: Sgrtale Nicolg Corvino

Il Direttore de] Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Calcolo dell’incentivo

Importo a base dj calcolo
Percentuale incentivo

Importo incentivo

€4'282,50
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