MJ. CAP| 30/ 08/ 2021| DECRETO 243

OGGETTO: Napoli —~ Museo e Real Bosco di Capodimonte — Porta di Miano — Lavori di adeguamento
impiantistico e di risanamento conservativo - Progetto Principale approvato con D. D.
MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 364 del 12/11/2020 del’importe complessivo di €
112'000,00.

Bilancio 2020 importo complessivo € 112'000,00 di cui € 80'000,00 sul Capitolo 1.1.3.155
art. 1.03.02.09.009 “Manutenzioni ordinaria immobili di valore culturali” e € 32'000,00 sul
Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.06.06.001/A “Manutenzioni straordinaria immobili demaniali.
CUP: F68C20000130001 CIG: 85198377E7

CONTRATTO: Repertorio Contratti n° 04 del 18/01/2021

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Repertorio Contratti n° 46 del 04/06/2021

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Igs n. 50 del 18.04.2006, e s.m.i,, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita culturali e del turismo, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2014, n. 274

VISTO il decreto di approvazione del progetto principale D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 364 del
12/11/2020 dell’importo complessivo di € 112'000,00 e il successivo contratto di affidamento dei lavori MU
— CAP Repertorio Contratti n° 04 del 18/01/2021 dell’importo netto di € 79'628,32 + IVA 10% in favore
dell’impresa Maiba S.rl, con sede in Via Aniello Palumbo, 17 - 80014 Giugliano (NA) - P. L
03710891213;

VISTO il verbale di consegna del 09/02/2021 redatto dal F. T. geom. Andrea Pasquale Nicola Corvino col
quale veniva ordinato I’inizio dei lavori da concludere entro il 10/05/2021;

VISTO verbale di sospensione dei lavori n® 01 in data 20/04/2021;

VISTO il decreto di approvazione del progetto di variante MIC-MU-CAP Rep Decreti n° 138 del
27/05/2021 dell’importo complessivo netto di € € 112'000,00;

VISTO Patto di sottomissione MIC — MU —~ CAP Repertorio Contratti n° 46 del 04/06/2021 importo
netto € 88'812.50 oltre LV.A. 10%;
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VISTO il verbale di ripresa dei Lavori n° 01 in data 07/06/2021, per effetto della sospensione durata 48
giorni (quarantotto) il termine per ’ultimazione dei lavori fissato per il 10/05/2021 veniva spostato al
27/06/202;

VISTO il quadro economico del progetto che prevede I’importo di € 1°776,25 per I’incentivo previsto
dall’articolo 113 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che i lavori si sono conclusi come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data
18/06/2021;

RITENUTO di dover riconoscere il predetto incentivo agli aventi diritto:
DISPONE

11 pagamento dell’importo totale di € 1°776,25 - lordo amministrazione - di cui all’allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto a titolo di riconoscimento dell’incentivo a favore dei dipendenti di
cui all’allegata tabella di liquidazione per la somma indicata in corrispondenza del nominativo in
ragione del ruolo svolto tra quelli riconosciuti dalla citata normativa. L’ordinativo di pagamento sara
emesso sul capitolo di - Bilancio 2020 Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 “Manutenzioni ordinaria
immobili di valore culturali”. Il pagamento avverra mediante accreditamento sul conto corrente bancario o
postale intestato al creditore.

Napoli 30/08/2021

Calcolo dell’incentivo

Importo a base di calcolo

Percentuale incentivo 2%

Importo incentivo € 1°776,25

Quota incentivo da ripartire tra le varie figure professionali e i loro collaboratori (80% su €

1°776.25) (art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.) €1°421,00
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